

**Dodatok č. 2**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 28.09.2018**  
uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

OBEC KRIVANY	
Došlo dňa: 27. 08. 2019	
Číslo spisu: KE-2019/35-023-OCU-SF	
Prilohy:	Vybavuje:

**Obec Krivany**

So sídlom:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Štatutárny orgán:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**m2r s.r.o.**

So sídlom:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:

V mene spoločnosti koná:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ky

ožka č. 38323/V  
nosti

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.09.2018 zmluvu o dielo na stavebnú akciu: "Rozšírenie kapacity MŠ v Krivanoch – vlastný objekt" v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), realizovanej v rámci projektu „Rekonštrukcia objektu, zvýšenie kapacity a úprava areálu MŠ v obci Krivany“ financovaného z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.

V súlade s článkom XI. Záverečné ustanovenia, bod 11.2 zmluvy o dielo a v zmysle ustanovenia § 18 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy prostredníctvom tohto dodatku č. 2, ktorým sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:



## Článok II.

### Predmet Dodatku č. 2

2.1. Z dôvodu zmeny rozsahu Diela (menej a navyše práce), sa zmluvné strany dohodli na zmene Ceny diela. Upravuje sa bod 4.2. článku IV. Cena diela Zmluvy o dielo a to nasledovne:

Cena celkom bez DPH:	88 352,88 EUR
DPH 20%:	17 670,58 EUR
Cena celkom s DPH:	106 023,46 EUR

2.2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene prílohy č. 1 zmluvy o dielo - podrobný rozpočet:  
Príloha č. 1 zmluvy o dielo sa nahrádza prílohou č. 1 tohto Dodatku.

## Článok III.

### Záverečné ustanovenia Dodatku č. 2

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 28.09.2018 ostávajú nemenné.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
3. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V Prešove, dňa: 27. 08. 2019

V Košiciach, dňa: 26.8.2019

Za obec Krivany:

Za m2r s.r.o.:

Ján Sejirman  
starosta obce Krivany

Ing. Mária Rusínová  
konateľka spoločnosti m2r s.r.o.

Príloha č. 1 – podrobný rozpočet