

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
uzatvorený podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **Obec Krivany**
Sídlo: Záhradná 46, 082 71 Krivany
Zastúpený: Ján Šejirman, starosta obce
IČO: 00327298
DIČ: 2020711561
Kontakt: 0905 – 421531, starosta@krivany.sk
IČ DPH: nie sme platcom DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN kód: SK80 5600 0000 0034 4028 3001
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: **KO a LA Plus, s.r.o.**
Sídlo: Železničiarska 68, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Konateľ - Kamil Lazorík
Zápis v registri:
Zástupca na rokovanie
o veciach zmluvných a
technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
e - mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotoviteľa v rámci zákazky s nízkou hodnotou vyhlásenej verejným obstarávateľom.
- 2.2 Názov stavby: „**KRIVANY – CHODNÍK UL. HLAVNÁ s.č. 203 - 215**“.

III. PREDMET DODATKU č.1 k ZMLUVE O DIELO

- 3.1 Predmetom dodatku č. 1 k Zmluve o dielo sú práce navyše vykonané na stavbe :
„**KRIVANY – CHODNÍK UL. HLAVNÁ s.č.203 – 215**“. Rozsah vykonaných prác navyše:
- dodávka a pokladka zámkovej dlažby a práce s tým súvisiace v rozsahu 23 m²
- predĺženie dažďovej kanalizácie (potrubia) a práce s tým súvisiace – v dĺžke 26 m
- dodávka a osadenie obrúbnikovej vtokovej mreže.

Bližšia špecifikácia prác navyše je uvedená v rozpočtu prác navyše, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

OBEC KRIVANY	
Došlo dňa:	23 OKT. 2018
Číslo spisu:	KR-2018/149-013-000-SE
Prílohy:	Vybavuje:

IV. DOPLNENIE čl.V. CENA DIELA o bod 5.1.a

5.1.a Cena za práce navyše podľa rozpočtu ktorý je súčasťou tohto dodatku:

Cena celkom bez DPH	3 030,24 EUR
DPH 20 %	606,05 EUR
Cena celkom vrátane DPH	3 636,29 EUR

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
- 5.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok č.1 k Zmluve o dielo uzatvorili na základe vlastnej vôle, dodatok nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis dodatku č. 1 je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.
- 5.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Rozpočet prác navyše - položkovitá kalkulácia
- 5.4 Tento dodatok je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ.

23 OKT. 2018

V Krivanoch, dňa

.....
Za objednávateľa:
Ján Sejirman
starosta obce

23 OKT. 2018

V Prešove, dňa

.....
Za zhotoviteľa:
Kamil Lazorík
konateľ