



Obec Krivany, Záhradná 46, 082 71 okr. Sabinov,  
IČO- 327298, DIČ- 2020711561, mobil: 0905-421531, tel./fax:051-4572055,  
e-mail:starosta@krivany.sk, [obec@krivany.sk](mailto:obec@krivany.sk), [www.obeckrivany.sk](http://www.obeckrivany.sk)

k bodu 0 - Aktuálna situácia na projektoch ku dňu 10.05.2017  
Materiál na 18. zasadnutie OZ - 25.05.2017

## **Projekty EÚ – nové programové obdobie 2014-2020**

**Protipovodňové opatrenia na Krivianskom potoku v obci Krivany.** V súčasnej dobe je vyhlásená výzva na túto aktivitu. Na základe uvedenej výzvy bude potrebné ešte dopracovať k projektu tzv. „zelené opatrenia“ t.j. okrem samotnej regulácie je potrebné vybudovať aj opatrenia na zdržiavanie vody mimo toku. Z uvedených dôvodov dopĺňame projektovú dokumentáciu. Od roku 2012 máme ešte na Krivianskom potoku na jednej časti vyhasenú mimoriadnu situáciu z dôvodu zosuvu pôdy. Preto musíme dopracovať projektovú dokumentáciu na úpravu potoka až do tejto rizikovej zóny, ktorá je od terajšej navrhovanej úpravy vzdialená ešte cca 300 m. Vzhľadom na doplnenie projektovej dokumentácie t.j. zelené opatrenia projekt budeme podávať až v 2.kole tj. do 31.08.2017.

**Výzva je už vyhlásená od 14.03.2017. Termín na podanie žiadosti je: 1. kolo 31.05.2017, 2. kolo: 31.08.2017**

**Finančné zabezpečenie:**

- celkové náklady na stavebnú časť: okolo 1,3 mil. € ( upresní sa po VO)
- 5% spolufinancovanie: cca – 65 000,- €
- projektová dokumentácia: 10 000,- € (uhradená)
- vypracovanie žiadosti: 2 000 ,-
- verejné obstarávanie stavebná časť: cca :1 000,- €

- rozšírenie rekonštrukcie II etapa-

- projektová dokumentácia po VO – 5 580,- €

- realizácia verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu 2. etapa:250,-

Z dôvodu doplňujúcich usmernení k projektu stavby a zabezpečeniu potrebných príloh, žiadosť podáva až v druhom kole.

**Príprava projektu.**

**Rozšírenie kanalizácie – rómska osada Krivany.** Pripravujeme sa na novú výzvu z nového programovacieho obdobia. Výzva by mala byť vyhlásená v dohľadnom čase. Z dôvodu termínu právoplatnosti stavebného povolenia zabezpečili sme jeho predĺženie.

**Výzva ešte nie je vyhlásená:**

**Finančné zabezpečenie:**

- celkové náklady na stavebnú časť: okolo 167 000,- € ( upresní sa po VO)
- 5% spolufinancovanie: cca – 8 325,- €
- projektová dokumentácia: 5 000,- € (uhradená)
- vypracovanie žiadosti: 1 000 ,-
- verejné obstarávanie stavebná časť: cca :500,- €

**Príprava projektu.**

### **Rozšírenie kapacity v materskej škole v Krivanoch**

Popis projektu:

**Výzva na MŠ je cez iROP (Ministerstvo pôdohospodárstva)**

<https://www.itms2014.sk/vyhlasene-vyzvy/vyhlasena-vyzva?id=546a6253-4a71-4fea-880c-332d3b867548>

Táto výzva bola vyhlásená dňa 02.11.2016 je dvojkolova. V prvom kole sa hodnotili projektové zámery a až v druhom kole sa budú hodnotiť projekty. Zámer na rekonštrukciu do 1.kola sme predložili do 15.01.2017. Z uvedeného dôvodu zabezpečujeme všetky podklady k tejto výzve, spracovanie projektovej dokumentácie, predbežný rozpočet, stavebné povolenie a iné požadované prílohy pod.

**Výzva je vyhlásená 2 kolo: 1.kolo na podanie žiadosti je do 15.04.2017, 2.kolo do 30.06.2017**

**Finančné zabezpečenie:**

- celkové náklady na stavebnú časť: okolo 114 323,- € ( upresní sa po VO)
- 5% spolufinancovanie: 5 700,- cca – , - €
- projektová dokumentácia: 5 000,- € (je predpoklad, že sa uhradí z regionálneho príspevku))
- vypracovanie žiadosti: 1.kolo 200,- €, 2.kolo – 2200,-
- verejné obstarávanie stavebná časť: cca :0,- €

**Žiadosť aj s doplnením príloh ku žiadosti sme podali k 15.04.2017**

**Projekt je v štádiu hodnotenia.**

### **Podanie ŽoNFP na RO pre OP KŽP - projekt Zberný dvor Krivany.**

Pripravujeme projekt na akciu Zberný dvor Krivany. Projekt rieši separovanie komunálneho odpadu, rekonštrukciu priestorov (triedička zemiakov na HD) a technický vybavenie (traktor a iné príslušenstvo). Od 04/2016 zabezpečujeme predĺženie nájomných zmlúv na pozemky a stavbu na hospodárskom dvore ktoré budú predmetom projektu. V súčasnej dobe máme predĺženú nájomnú zmluvu na prenájom pozemkov, čakáme ešte za dodatkom zmluvy na predĺženie nájmu na budovu. **Príprava projektu.**

**Finančné zabezpečenie:**

- celkové náklady na stavebnú časť: okolo 1 mil,- € ( upresní sa po VO)
- 5% spolufinancovanie: 50 000,- cca – 0,- €
- projektová dokumentácia: 17 460,- € , 6 600,- € treba uhradiť pred započatím prác na stavebnej dokumentácii, druhu časť vo výške 11 160,-€ treba uhradiť po dodaní kompletnej stavebnej dokumentácie. V prípade schválenia žiadosti sa asi bude dať refundovať táto čiastka
- časť - vypracovanie žiadosti: 2 500 , -
- verejné obstarávanie stavebná časť: cca : 900,- €

**Výzva ešte nie je vyhlásená:**

## **Iné projekty a dotácie rok 2017 bez EU- aktívne práce**

**Environmentálny fond:**

**Popis projektu: Zateplenie budovy obecného úradu v Krivanoch.** Vo výzvach z eurofondov, ktoré boli vyhlásené na tieto projekty sme nespĺňali podmienky na podanie žiadosti . Do 15.03.2017 bola vyhlásená výzva z Environmentálny fond na zateplenie verejných budov, kde by sme sa mohli uchádzať o podanie žiadosti. V tomto fonde nie sú také prísne kritéria ako v ostatných výzvach. Zabezpečili sme predĺženie právoplatnosti stavebného povolenie na uvedenú stavbu. Keď sa nám nepodarí zabezpečiť zdroje cez tento fond , z dôvodu úspor energie bude potrebné, aby sme z vlastných zdrojov zrealizovali aspoň časť zateplenia.

**Výzva je vyhlásená: žiadosť podaná do 15.03.2017**

**Finančné zabezpečenie:**

- celkové náklady na stavebnú časť: 188 715,- € ( upresní sa po VO)
- 5% spolufinancovanie: 9 435,-€
- projektová dokumentácia: 500,- €
- vypracovanie žiadosti: 200,- €,
- verejné obstarávanie stavebná časť: cca :0,- € (pripravuje sa realizácia)

**Projekt je v štádiu posudzovania.**

### **Rekonštrukcia garáže pre hasičské vozidlo (MV SR) rok 2017:**

MV SR vyhlásilo výzvu na rekonštrukciu hasičských zbrojníc . Žiadosť môže byť podporená až do výške 30 000,- €. Bolo by vhodné, aby sme podali žiadosť na budovu v ktorej je umiestnené teraz hasičské vozidlo t.j. objekte ČĽK. V minulom roku už došlo k poškodeniu tohto vozidla a už museli sme zabezpečiť rôzne opatrenia na zamedzenie proti krádeži a poškodeniu. Predbežnú žiadosť sme podali do 30.03.2017. v súčasnej dobe sme zabezpečujeme zjednodušenú projektovú dokumentáciu a stavebný rozpočet, geodetické zameranie stavby a zápis na odbor katastrálny .

**Finančné zabezpečenie:**

- celkové náklady na projekt : 29 500,- € ( upresní sa po VO)
- 5% spolufinancovanie: 1 475 ,-€
- projektová dokumentácia: 150,- €
- geodetické zameranie: 300,- €
- vypracovanie žiadosti: 150,- €,
- verejné obstarávanie stavebná časť: cca :200,- €(pripravuje sa realizácia)

**Projekt je v štádiu posudzovania.**

**Prípravné práce cyklotrasy (okolo rieky Torysy a lesné cesty):** V súčasnej dobe prebiehajú predprojektové práce na budovanie cyklotrasy v rámci európskeho projektu EUROVELLO 11, ktorá spája juh Európy (Grécko) so severom Európy (Nórsko). Časť tejto trate vedie aj cez okres Prešov a Sabinov smerom na Poľsko. V rámci združenia Eurovello 11, ktoré založili obce na trase cyklotrasy sa nám podarilo zabezpečiť finančné zdroje na projektovú dokumentáciu Červenica- Lipany. Tieto zdroje máme zazmluvnené. V súčasnej dobe z tohto istého zdroja (nórsky finančný mechanizmus) je možnosť čerpania ďalších finančných zdrojov. Po predbežnom jednaní máme finančné zdroje na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie na trase Krivany- Torysa a na trase Torysa Bajerovce máme finančné zdroje na vypracovanie PD pre územné rozhodnutie. Všetky tieto aktivity by mali byť zrealizované do 30.04.2017. Projektová dokumentácia na uvedenú aktivitu je zrealizovaná. V súčasnej dobe pripravujeme územné rozhodnutie a zabezpečujeme majetkoprávne usporiadanie cyklotrasy.

**Finančné zabezpečenie:**

- celkové náklady na projektovú časť a VO : 40 000,00- €
- spolufinancovanie obce Krivany : cca 450,00,-€
- vypracovanie žiadosti: 0,- €,
- verejné obstarávanie stavebná časť: cca :0,- € (pripravuje sa realizácia)

**Príprava projektu. (doplňiť spolufinancovanie a projekt)**

**Wybudovanie kamerového systému v obci Krivany (prevencia kriminality):**

Dňa 09.05.2017 sme podali projekt na doplnenie kamerového systému v našej obci. Týmto opatrením chceme zvýšiť bezpečnosť a ochranu našich občanov, ale hlavne obmedziť poškodzovanie obecného majetku. Navrhované sú tri nové kamery: rómska osada, futbalové ihrisko, hospodársky dvor.

**Finančné zabezpečenie:**

- celkové náklady na projekt : 7 250 ,- € ( upresní sa po VO)
- 20% spolufinancovanie: 1 450,-€
- vypracovanie žiadosti: 300 ,- €,
- verejné obstarávanie stavebná časť: cca :0,- €(pripravuje sa realizácia)

**Projekt je v štádiu posudzovania:**

**Rekonštrukcia ulíc:**

| Názov objektu                   |                    | Cena v EUR |                                     |
|---------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------------|
| MK č.2 - ul. Jarková            | 585 m2             | 8 483      | Cena za 1 m2 je počítaná za 14,50 € |
| MK č.3.3 - ul. Ľadová vjazdy    | 830 m2<br>154 m2   | 14 268     |                                     |
| MK č.8 - ul. Mušinka            | 1 185 m2           | 17 182     |                                     |
| MK č.10 - ul. Nachajky vjazdy   | 2 615 m2<br>325 m2 | 42 630     |                                     |
| MK č.11 - ul. Komenského vjazdy | 795 m2<br>135 m2   | 26 680     |                                     |

|                                 |                    |        |                |
|---------------------------------|--------------------|--------|----------------|
| MK č.12 - ul. Železničná vjazdy | 1 705 m2<br>135 m2 | 26 680 |                |
| Ul. Kostolná –Pod Huru          | 255 m              | 3 700  |                |
| MK ul. Kostolná (Ištván Milan)  | 300 m2             | 4 350  |                |
| Ul. Zámocká (Vandžura)          | 200 m2             | 2 900  |                |
| Ul. Zámocká vjazdy              | 375 m2<br>40 m2    | 6 018  |                |
| Ul. Vyšný mlyn                  | 525                | 7 613  |                |
| Chodník k rómskej osade         | 1 035 m2           | 45 141 | Hr. dlažby 6cm |
| Chodník č.5 - Hlavná ul. vjazdy | 465 m2<br>125 m2   |        |                |
| MK ul. Záhradná 2x 6.b.j.       | 305 m2             | 4 423  |                |

Obecná rada navrhuje realizovať rekonštrukciu časti ul. Železničná a vysprávky na poškodených miestnych komunikáciách v hodnote 30 000,- €.

### **Výstavba nájomných bytov:**

Samospráva obce prijala rozhodnutie na započatie prác na výstavbe nájomných bytov. Stavebné pozemky v horizonte 5 rokov asi nebudeme mať k dispozícii. Keď chceme udržať v obci mladých ľudí, alebo aby sa do obce prisťahovali občania z iných obcí bolo by dobre, aby sme postavili nájomné byty. Terajšie zákony umožňujú rôzne varianty výstavby bytov a to od vlastného investorstva, alebo odkúpenie vybudovaných nájomných bytov od cudzieho investora s tým, že obec zabezpečí pozemok. Obecné zastupiteľstvo prijalo rozhodnutie, že výstavba 1x12.b.j. sa zrealizuje v lokalite pri 6. b. j. pri základnej škole. Pri výstavbe musíme počítať aj s realizáciou parkovacích miest (na jeden byt 1,5 parkovacieho miesta). V marci prebehol proces odpredaja pozemku pre investora. V súčasnej dobe prebieha príprava územného rozhodnutia na uvedenú stavbu. Náklady hradí investor.

### **Príprava projektu:**

### **Projekt: Vybudovane chodníka na ul. Hlavná (smerom na obec Torysa).**

Obec začala prípravné projektové a geodetické práce na vybudovaní chodníka okolo hlavnej cesty na ul. Hlavná smerom na obec Torysa. Chodník chceme budovať hlavne pre bezpečnosť občanov. Dobudovaním chodníka by sme dovŕšili výstavbu chodníkov v celkovej dĺžke okolo štátnej cesty, čím by sme značne prispeli k zvýšeniu bezpečnosti občanov. V súčasnosti sa realizujú projektové prác. Po ich ukončení bude potrebné realizovať územné a stavebné povolenie. Z dôvodu veľkých investičných nákladov navrhujeme realizovať túto stavbu na 2 etapy. V súčasnej dobe zabezpečujeme vyjadrenia na územné rozhodnutie a realizujeme prípravu verejného obstarávania.

### **Finančné zabezpečenie:**

- celkové náklady na stavebnú časť: 92 894,- € ( upresní sa po VO)
- 5% spolufinancovanie: vlastné , -€
- projektová dokumentácia: 900,- €
- vypracovanie žiadosti: 0,- €,
- verejné obstarávanie stavebná časť: cca :500,- € (pripravuje sa realizácia)

Navrhujem realizáciu len časti chodníka od s. č. 205- po s. č. 2014 v dĺžke asi 160 m

### **Projekt je v štádiu prípravy.**

**OR navrhuje realizovať 1. etapu stavby , ktorej predpokladaná hodnota je 40 000,-€**

### **Projekt: Kanalizačná prípojka ul. Železničná.**

Obyvatelia bývajúci v časti ulice Železničná s. č. 74, 75 požiadali obec o zrealizovanie kanalizačnej prípojky do hlavného zberača na ul. Železničná. Pri realizácii kanalizácie v obci sa táto časť neriešila, lebo bola vedená ako domová prípojka. Podobný projekt sme hradili v roku 2015 tiež na ul. Železničná v časti Rajdačka. Obec by mala náklady len s nákupom materiálu, zemné a montážne práce si budú hradíť vlastníci týchto nehnuteľností. Náklady na materiál by mali byť podľa rozpočtu vo výške 4 500,- €. V súčasnej dobe zabezpečujeme majetkoprávne usporiadanie prístupovej cesty k uvedeným nehnuteľnostiam a zabezpečujeme zjednodušenú projektovú dokumentáciu.

### **Projekt je v štádiu prípravy.**

**OR navrhuje za hore uvedených podmienok projekt realizovať.**

## **Stavebné pozemky – Pozemkové úpravy – lokalita Dujava**

Po niekoľkoročnej diskusii ohľadom lokality na výstavbu stavebných pozemkoch, započali sme proces prípravných práce na stavebné pozemky v lokalite Dujava. Prvá etapa započala v mesiaci máj 2017, kedy OÚ- odbor poľnohospodársky započal samostatný proces zjednodušených pozemkových úprav v tejto lokalite. :

**1.etapa:** zisťovacie konanie (prieskum) o záujme resp. nezáujme započat' ZPU na uvedenej lokalite (potrebujeme súhlas 50% vlastníkov). Náklady poštovné pre vlastníkov nebývajúcich v obci zabezpečuje OÚ odbor poľnohospodársky.

**2.etapa:** register pôvodného stavu- kto koľko vlastní v uvedenej lokalite

**3. etapa-** návrh účelových komunikácií a pod.

**Započatie na majetko - právnom vysporiadaní s prípravou na Zjednodušené pozemkové úpravy lokalita Dujava.**

**Realizácia projektu.**

## **Kultúrny dom: stavebné úpravy kuchyne a vonkajšie úpravy okolia KD**

Z dôvodu veľmi obmedzených priestoroch v terajšej kuchynke KD, navrhujeme rozšíriť terajšiu kuchynku do priestoru malej chodby, ktorá je medzi vstupom do KD a kuchynkou. Týmto stavenými opatreniami by sme získali čiastočné zväčšenie priestorov kuchynky. Taktiež by bolo vhodné, aby sme započali s prácami na vonkajších úpravách KD a to v rozsahu, aby sme vybudovali sklad na uskladnenie hnutelných vecí a vybudovali prístrešky. Tieto práce by sme mohli realizovať svojpomocne z pracovníkmi, ktorí sú na projekte MOS.

**Finančné zabezpečenie:**

- celkové náklady na stavebnú časť rekonštrukcia interiéru : cca 3 000,- €

- celkové náklady na stavebnú časť rekonštrukcia exteriéru : cca 6 000,- € upresní sa po realizácii stavebného projektu)

- spolufinancovanie: vlastné 9 000 ,-€

- projektová dokumentácia: 300,- €

**Práce navrhuje financovať so schváleného rozpočtu obce na rok 2017 kapitola KD a časť financovať z prebytku hospodárenia za rok 2016.**

**Príprava projektu.**

## **Obecný úrad: stavebné úpravy interiérových priestorov.**

Z dôvodu obmedzených kancelárskych priestorov pre pracovníkov OcÚ navrhujeme zrealizovať dispozičné riešenie priestorov obecného úradu: súčasnú vstupnú chodbu navrhujeme prerobiť na kanceláriu. Vstup do priestorov obecného úradu navrhujeme riešiť cez terajšiu zasadačku a to tým, že v terajšej zasadačke sa vybuduje prístupová chodba, ktorá bude pokračovať v tvare L až do terajších priestorov obecného úradu. Terajší vstup do budovy obecného úradu sa uzatvorí. V tejto novej kancelárii bude potrebná výmena okná za otváracie(v súčasnosti je pevné). Týmto opatrením vytvoríme 3 samostatné kancelárie. Práce ktoré je potrebné vykonať:

- prebúranie otvoru z terajšej zasadačky do súčasnej vstupnej chodby,

- realizácia priečky aj s dvermi v novej kancelárii (terajšia vstupná chodba)

- výmena okná v novej kancelárii

- realizácia priečky v terajšej zasadačke

- prepracovanie technického zabezpečenia( alarm, internet, tlačiareň, elektroinštalácia, telefón a pod.)

- vymaľovanie rekonštruovaných priestorov

**Finančné zabezpečenie:**

- celkové náklady na stavebnú časť: 2 500,- € (spresnia sa po zrealizovaní stavebného projektu)

- spolufinancovanie: vlastné 2 500 ,-€

- projektová dokumentácia: 150,- €

**Práce navrhuje financovať so schváleného rozpočtu obce na rok 2017 kapitola KD a časť financovať z prebytku hospodárenia za rok 2016.**

**Príprava projektu.**



## **Rekonštrukcia okolia priestranstiev obecného úradu.**

Práce na terénnych úpravách sme započali ešte v roku 2016. Realizujeme aj prípravu stavebného projektu na podanie stavebného povolenia na túto akciu.

**Projekt je v štádiu realizácie. Návrh postupná realizácia**

## **Iné projekty rok 2017 - prípravné práce**

**Odvodnenie miestnej komunikácie na ul. Ľadová** – počítame s vybudovaním odvodňovacej priekopy . V tejto časti ulice pravidelne dochádza k zosuvu svahu. Na tejto ulici uvažujeme aj s realizovaním prác na úprava pravej strany cesty, kde by sme krajnice zasypali makadamom , aby sa zväčšil priestor na obchádzanie vozidiel.

**Potreba schválenia projektu. Návrh – postupná realizácia.**

## **Rekonštrukcia sýpky pri OcÚ**

Z dôvodu možnosti získania finančných prostriedkov na úpravu Centra ľudovej kultúry bolo by vhodné, aby sme započali proces rekonštrukcie obecnej sýpky. Takýto typ sýpky na okolí asi nie je a preto by bolo vhodné, aby sme ju zrekonštruovali a zachránili pre ďalšie aktivity a históriu obce. Prvá etapa by bola príprava projektovej dokumentácie, vybavenie stavebného povolenia na stavebné úpravy a po tomto procese by sa započal proces zabezpečovania finančných prostriedkov na rekonštrukciu. O možnom využití musíme započat' spoločnú diskusiu ( výstavné , spoločenské, občerstvovacie a pod. priestory). V súčasnej dobe zabezpečujeme prípravu stavebného projektu po realizácii ktorého bude známe aká je výška stavebných nákladov a rozsah stavebnej činnosti.

**Finančné zabezpečenie:**

- celkové náklady na stavebnú časť: 0,- € ( upresní sa po VO)

- spolufinancovanie: vlastné 0,-€

- projektová dokumentácia: 0,- €

- vypracovanie žiadosti: 0,-

**Príprava projektu.**

## **Plynová prípojka základná škola.**

Z dôvodu veľkých nákladov na el. energiu hlavne v jedálni ZŠ bolo by vhodné, aby sme zrealizovali plynovú prípojku do jedálne ( varenie a ohrev teplej vody na plynových spotrebičoch by bolo asi lacnejšie). Prípojku je treba realizovať v dĺžke 175 m. Ďalšie náklady by boli na zakúpenie plynových pecí a ohrevu vody.

- celkové náklady na stavebnú časť: 0,- € (spresnia sa po zrealizovaní stavebného projektu)

- spolufinancovanie: vlastné 0,-€

- projektová dokumentácia: 0,- €

**Potreba schválenia projektu.**

## **Akčný plán okresu Sabinov:**

### **Sociálny podnik Krivany.**

AP okrese Sabinov bol schválený na výjazdovom zasadnutí vlády SR v meste Sabinov.

V súčasnosti sa začínajú realizovať práce prípravne projekty, ktoré sa budú týkať vzdelávacích programov a sociálnych podnikoch. Navrhujeme vytvoriť sociálny podnik v našej obci, ktorý bude zameraný na rôzne aktivity. Podrobnejší zámer je v bode 12 tohto zastupiteľstva.

**Z dôvodu veľkých a dôležitejších investícií navrhujem túto aktivitu v tomto období nerealizovať.**

## **Miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK - OPLZ-PO5-2017-1**

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Kód výzvy</b>       | OPLZ-PO5-2017-1  |
| <b>Prioritná os</b>    | 5  |
| <b>Špecifický cieľ</b> | 5.1.2  |
| <b>Zameranie</b>       | Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Celková cena práce                            | pracovné miesto (mesačne)<br>plný úväzok | pracovné miesto (mesačne)<br>polovičný úväzok |
| Hrubá mzda                                    | 435,00 €                                 | 217,50  |
| Povinné odvody zamestnávateľa (z hrubej mzdy) | 125,03 €                                 | 62,51   |
| <b>Celková cena práce</b>                     | <b>560,03 €</b>                          | <b>280,01</b>                                 |

### **Finančné zabezpečenie:**

- celkové náklady na stavebnú časť: ,- € ( upresní sa po VO)

- 5% spolufinancovanie: ,-€

- - vypracovanie žiadosti: 400,- €,

**Projekt je v štádiu prípravy a schvaľovania.**

### **Výstavba Lurdskej jaskyni**

Už dávnejšie uvažujeme s výstavbou lurdskej jaskyne ( socha Pani Márie zabudovaná v kamenej stavbe). Už niekoľko rokov sa na ňu skladajú aj pútnici pešej púte do Levoče. V tomto roku sa mi podarilo zabezpečiť aj finančný prísľub od rodiny Ďuricovej. Podľa ich informácii už asi 5 000 € na túto aktivitu poslali na miestny farský úrad. Požadujú však vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie s rozpočtom. Ďalšou dôležitou otázkou je miesto vybudovania tejto aktivity. Podnet od Vladimíra Urdu bol, aby sa jaskynka vybuodovala na parcele KN ( C ) 628 park pri nehnuteľnosti Pavla Kuchára. Na Obecnej rade bola diskusia, aby sme jaskynku vybuodovali na pozemku pri kantorni, alebo pri kostole. Po rozhovore so správcom farnosti sa javí ako najvhodnejšia lokalita pri kantorni KN ( C ) 18, 19/1 k. ú. Krivany .

- celkové náklady na stavebnú časť: 0,- € (spresnia sa po zrealizovaní stavebného projektu)

- spolufinancovanie: vlastné 0 ,-€

- sponzorské príspevky

- projektová dokumentácia: 0,- €

**Potreba schválenia projektu.**

**V tejto správe nie sú uvedené ešte projekty na HTFF a z iných výziev!**

**Ján Šejirman  
starosta obce**