



O B E C K R I V A N Y,
obecný úrad Krivany, Záhradná 46, 082 71 okr. Sabinov,
IČO- 327298, DIČ- 2020711561, mobil: 0905-421531, tel./fax:051-4572055,
e-mail: starosta@krivany.sk, obec@krivany.sk, www.obeckrivany.sk

Materiál na 14. zasadnutie OZ - 26.11.2020
k bodu 3b - Aktuálna situácia na projektoch ku dňu 20.11.2020

Projekty EÚ – programové obdobie 2014-2020

Rozšírenie kapacity v materskej škole v Krivanoch

Popis projektu: Výzva na MŠ je cez iROP (Ministerstvo pôdohospodárstva)

<https://www.itms2014.sk/vyhlasene-vyzvy/vyhlasena-vyzva?id=546a6253-4a71-4fea-880c-332d3b867548>

Stavebné práce sa započali 01.06.2019 a to výstavbou detského ihriska. Stavebné práce boli kompletne ukončené ku dňu 30.10. 2019. Celkové náklady stavebnej časti projektu: 129 264,- €, nenávratný finančný príspevok (NFP) 122 801, vlastné zdroje: 6463,- €. **Projekt je ukončený .**

Miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK – nový projekt.

Podklady – pokračujúci projekt „ Miestna poriadková služba v obci Krivany“.

Kód projektu: **312051J743**

Nový projekt: „Miestna občianska poriadková služba – obec Krivany“.

Poskytovateľ: **Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.**

Kód projektu: **312051S394.**

Výzva – kód Výzvy: **OPLZ-PO5-2018-1.**

Dĺžka realizácie projektu: **24 mesiacov.**

Začiatok realizácie projektu: **6/2019.**

Koniec realizácie projektu: **6/2021.**

Počet zamestnancov: **4.**

Projekt schválený (nový) – prebieha realizácia projektu .

Národný projekt 2020– podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce NP TSP II/01-2019.

V októbri 2019 riadiaci orgán Ľudské zdroje vyhlásil výzvu na pokračovanie projektu TSP. Výzvy sme podali dňa 15.11.2019. Je to projekt na pokračovanie činnosti terénnej sociálnej práce. Až koncom januára 2020 nám bolo oznámené, že projekt bol podporený na jedného pracovníka na TSP a jedného na TP. Po podpísaní a zverejnení zmluvy pracovníci budú s projektu financovaný od 05.02.2020. Od septembra 2019 až do februára 2020 by nám riadiaci orgán mal refundovať náklady spojené s TSP, ktorú sme financovali z vlastných zdrojov. Zmluvu s riadiacim orgánom je podpísaná na obdobie **05.02.2020 do 31.12.2022**
Prebieha realizácia projektu.

Projekt nízko uhlíková stratégia.

Žiadosti o NFP v rámci výzvy 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území – OP KŽP, zameranej na spracovanie Nízkouhlíkových stratégií pre mestá a obce SR.

Názov projektu: „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krivany“

Výška celkových výdavkov na projekt: 15 500,00 Eur

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 15 500,00 Eur

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov – 5 %: 775,00 Eur

Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC441-2018-39

Projekt je schválený, je podpísaná zmluva s riadiacim orgánom. Projekt je administratívne ukončený v súčasnosti prebieha finančné zúčtovanie projektu.

Projekt schválený – prebieha záverečné finančné zúčtovanie projektu.

Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelného čerpadla v Kultúrnom dome v obci Krivany

Projekt do 2. kola sme podali dňa 31.03.2020

SIEA Operačný program:310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia

Žiadateľ Obec Krivany

Názov projektu : Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelného čerpadla v Kultúrnom dome v obci Krivany

Kód výzvy:OPKZP-PO4-SC411-2019-61

Kód žiadosti o NFP: :NFP310040ALT8

Celkové oprávnené výdavky projektu: 83 557,60 €

Požadovaná výška : 79 379,72 €

Prebieha hodnotenie projektu.

Projekt CURI

Ako obec sme zapojení do pilotného projektu, ktorý zastrešuje Svetová banka a EU hlavne čo sa týka integrovaného systému zabezpečenia činnosti pre rómsku komunitu. V projekte sú navrhnuté mnohé aktivity, ktoré vzišli z podnetu komisie, ktorá pripravovala tieto aktivity. V súčasnosti realizujeme tieto aktivity (príloha). Dňa 26.10.2020 bola riadiacim orgánom vyhlásená výzva na tieto aktivity a pre určené obce:

VÝZVA OPLZ-PO5a6-2020-1 - Podpora komplexného prístupu v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami(d'alej len „MRK“)

Oprávnené obce: obce s prítomnosťou MRK v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja.

Termíny uzatvárania kôl:

1. Uzavretie 1. hodnotiaceho kola –14.12.2020
2. Uzavretie 2. hodnotiaceho kola –01.02.2021
3. Uzavretie 3. hodnotiaceho kola –01.03.2021

Po konzultácii s dotknutými zainteresovanými inštitúciami, ktoré sú garantmi tohto projektu a na pripravenosť obce na zapojenie sa do tohto programu, obec zabezpečuje aktivity na tieto projekty:

Krivany – Chodník k rómskej osade.

Jedná sa o výstavbu chodníka do rómskej osady a aj povrchovú úpravu (asfalt). Na uvedenú stavbu máme zrealizované územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Tento projekt sme pripravovali už dlhodobo. Žiadosť na realizáciu projektu chceme podať v prvom kole. Náklady na projekt podľa stavebného rozpočtu budú vo výške 47 500,- €.

Príprava stavebného projektu.

Výstavba kanalizácie RO – Krivany .

Vzhľadom k tomu, že nám skončilo stavebné povolenie na uvedenú stavbu (bolo vydané v roku 2014), musíme od počiatku zabezpečiť celý proces územné a stavebného konania a prípravu novej projektovej dokumentácie. Ja potrebné, aby sme započali tento proces, lebo máme veľké náklady na likvidáciu tekutého domového odpadu (v súčasnosti sa zabezpečuje prostredníctvom cisterny od VVS) a náklady sú niekoľko násobne vyššie, ako keby bola vybudovaná kanalizácia. V súčasnosti zabezpečujeme zmenu projektovej dokumentácie a pripravujeme vyjadrenia inštitúcií k územnému rozhodnutiu. Najväčšie problémy máme s vyjadreniami niektorých dotknutých orgánov štátnej správy a ostatných inštitúcií, hlavne sa jedná o SPF a OU odbor dopravy. Predpokladané náklady budú okolo 190 000,- €.

Prebieha príprava projektu.

Výstavba komunitného centra.

Komunitné centrum by sme chceli postaviť v areály základnej školy ako nadstavbu a prístavbu pri terajšej budove skladu náradia. Na uvedený projekt môžeme získať až prostriedky vo výške 300 000,- €. V súčasnosti prebieha výber projektanta stavby.

[Prebieha príprava projektu.](#)

Výstavba Zberného dvora a stojísk.

Projekt Zberného dvora sme už mali stavebne zrealizovaný v roku 2016. Projekt nám nebol schválený vďaka dôvodu majetkoprávneho neusporiadania vzťahov. Náklady na projekt boli vo výške cez 1 mil.€. V súčasnej dobe a po upresnení výzvy pripravujeme oveľa menšiu verziu projektu Zberného dvora a stojísk.

Max. výška stavebných prác za stojisko/á (C1) a zberný dvor (C2):

2 stojiská: 14 000 Eur s DPH

Zb. dvor: 388 800 Eur s DPH

SPOLU: 402 800 Eur s DPH

[Prebieha príprava projektu.](#)

Iné projekty a dotácie bez EU

Výstavba 12 x b. j. - nájomné byty:

Stavbu zabezpečuje súkromný investor Bestyl s.r.o. Dňa 17.01.2018 bolo stavebné konanie na uvedenú stavbu. Dňa 21.02.2018 bolo vydané stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.03.2018. V termíne do 28.02.2019 sme podali žiadosť na ŠFRB a MDaV SR na odkúpenie 12.b.j. prostredníctvom zmluvy o budúcej zmluve. Finančné prostriedky keď nám schvália na ŠFRB budú nám uhradené až po kolaudácii stavby. Kolaudácia na inžinierske siete bola dňa 13.06.2019. Kolaudácia stavby bola dňa 11.07.2019. K dnešnému dňu už je stavba zapísaná v katastri nehnuteľnosti a týmto započneme proces prevodu stavby na obec. Bola podaná žiadosť s príslušnými prílohami na OÚ odbor výstavby Prešov na úhradu nákladov na ŠFRB a dotácia z MD SR. Od 01.01.2020 v uvedenej 12.b.j. bývajú už nájomníci. V súčasnej dobe zabezpečuje prevod 12.b.j. na obce – podaný návrh na vklad.

[Realizácia projektu.](#)

Rekonštrukcia a výstavba zázemia futbalových šatní

SFZ vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021. Obec žiadala dotáciu za účelom rekonštrukcie futbalových šatní pre 1. FK Krivany. Celkové výdavky projektu sú 15 187,-€ z toho obec má 25% spolufinancovanie. Termín vyhodnotenia a schvaľovania žiadostí/projektov bol do 04.11.2019. V mesiaci november nám bolo oznámené, že náš projekt bol podporený vo výške 10 000,- €, spoluúčasť obce je 3 300,- €. V mesiaci apríl bola nám doručená a následne podpísaná zmluva. Projekt je stavebne ukončený, prebieha ešte finančné vysporiadanie projektu.

[Projekt je schválený. Stavebné práce ukončené a prebieha finančné zúčtovanie projektu.](#)

Stavebné pozemky – Pozemkové úpravy – lokalita Dujava

1.etapa: zisťovacie konanie (prieskum) o záujme resp. nezáujme započat' ZPU na uvedenej lokalite (potrebujeme súhlas 50% vlastníkov). Náklady poštovné pre vlastníkov nebyvajúcich v obci zabezpečuje OÚ odbor poľnohospodársky.

2.etapa: register pôvodného stavu- kto koľko vlastní v uvedenej lokalite

3. etapa- návrh účelových komunikácií a pod.

V súčasnej dobe prebieha proces realizácie JPU. Tieto aktivity už koordinujeme spoločne s OÚ odbor poľnohospodársky Prešov. Po vyhlásení mimoriadnej situácie sa značne predlžil aj proces prác na pozemkových úpravách. V tomto období dochádza aj k obnoveniu prác na tejto aktivite podľa harmonogramu. V mesiaci august boli prevedené konzultácie s vlastníkami pozemkov o ich umiestnení príp. o spoluúčasti na jednotlivých parcelách.

[Realizácia projektu.](#)

Prípravné práce cyklotrasy (okolo rieky Torusy a lesné cesty):

V súčasnej dobe prebiehajú predprojektové práce na budovanie cyklotrasy v rámci európskeho projektu EUROVELLO 11, ktorá spája juh Európy (Grécko) so severom Európy (Nórsko). Časť tejto trate vedie aj cez okres Prešov a Sabinov smerom na Poľsko. V mesiaci november až januára 2020 sa uskutočnili práce na GP. V súčasnej dobe započneme začneme s prípravou na územné rozhodnutie a taktiež zabezpečujeme majetko-právne usporiadanie cyklotrasy. Notársky úrad nám zabezpečoval osvedčenie o prevode pozemkov na obec. Súhlas na tento prevod dalo len veľmi málo vlastníkov, takže začneme nový proces a to konzultácie na príprave dlhodobých nájomných zmlúv. Pomaly ani v jednej obci nie sú také problémy s majetko-právnym usporiadaním ako v našej obci!!!

Príprava projektu.

Rekonštrukcia kaštieľa, sýpky a celkového areálu CLK.

Z dôvodu, že sme odkúpili kaštieľ a jeho okolie, nastala situácia kedy je potrebné, aby sa navrhla celkom nová koncepcia využitia priestoru CLK a kaštieľa. V súčasnej dobe zabezpečujeme pomocou architektov návrh využitia a postupnosť prác na priestore v celom areáli CLK. Zabezpečili sme aj ošetrovanie stromov, ktoré sú takisto pamiatkovo chránené. Všetky tieto aktivity koordinujeme s Krajským pamiatkovým úradom Prešov.

Obnova obecnej sýpky:

významného objektu na budúcu prezentáciu predmetov muzeálnej hodnoty. Obnova obsahuje stavebné úpravy podľa vypracovanej dokumentácie (sanácie omietok, odvlhčenie, úprava interiérových omietok, inštalácie elektrorozvodov a expozičného osvetlenia). Celkom náklady 38 000,- €. Stavebné práce boli ukončené do 31.12.2019. K tomuto dátumu bola vypracovaná aj stratégia využitia CLK.

Projekt je ukončený .

Rekonštrukcia kaštieľa – MF SR:

V marci 2019 sme podali na základe výzvy žiadosť o dotáciu v pôsobnosti MF Slovenskej republiky na rok 2019. Dotácia bola schválená vo výške 7 500€, ktorá je účelovo určená na čiastočnú úhradu výdavkov akcie „Rekonštrukcia kaštieľa“, na kapitálové výdavky. Zrealizovali sme odvodnenie vody zo strechy kaštieľa do retenčnej nádrže, postavili sa prístrešky na vstupy do suterénnych priestorov kaštieľa a rozšíril sa vstup do areálu kaštieľa. Stavebné práce sú ukončené.

Projekt je ukončený .

Projektová dokumentácia využitia záhrady kaštieľa (nová aktivita)

Vzhľadom k tomu, že sa predlžuje čas na vypracovanie projektovej dokumentácie budovy kaštieľa, započali sme s prípravnými prácami na využití záhrady kaštieľa. V súčasnej dobe sme na KPÚ podali žiadosť o stanovisko k nášmu zámeru. Po stanovisku KPÚ by sa prišlo k vypracovaniu projektovej dokumentácie a následne aj k realizácii niektorých prác, ktoré by mohol zabezpečovať OcÚ. Čakáme na vyjadrenie projektanta k cene projektových prác.

Prebieha prípravné konanie.

Dedina roka 2019 – Slovenský deň kroja .

Obec za ocenenie dostala aj finančný dar v hodnote 1 200,- €, ktorý nám bude poskytnutý cez oficiálny projekt zameraný na obecné aktivity. Taktiež sme obdržali aj menšiu strunovú kosačku. V decembri 2019 sme podali projekt ktorý vyhlásila Slovenská agentúra životného prostredia Na sume 1 200,- €. Projekt schválený a ukončený

Projekt je ukončený .

Fond na podporu umenia: „DFSk Jána Lazoríka – krojové vybavenie“

Projekt sme podali v marci 2019 na krojové vybavenie pre DfSk Jána Lazoríka v rámci výzvy č. 75/2019: Program 4.3.2 – Aktivity nezávislých neprofesionálnych zoskupení v

tradičnej kultúre. Projekt bol podporený vo výške 6 000,-€. Bolo zrealizované verejné obstarávanie. Realizácia projektu bola do júla 2020.

Projekt je ukončený.

Projekty rok 2020

Fond na podporu kultúry národnostných menšín 2020: „A či tote cigani živé struny majú, čo ja jim zašpivam, šicko zahrajú“

Projekt sme podali v januári 2020 na 27. ročník HTFF J. Lazoríka, ktorý sa bude konať v dňoch 30.07. – 01.08.2020 zameraný na rómsku menšinu v programe 1.2 neprofesionálne umenie. Nakoľko na 27. ročníku HTFF vystúpi aj rómska tanečná skupina a rómska L'H obec podala prvý krát žiadosť aj na túto rómsku menšinu. Projekt bol schválený, ale z dôvodu mimoriadnej situácie sme ho odmietli. Po preskúmaní situácie sme opäť požiadali, aby sme mohli projekt realizovať na akciu „Spomienka na p. Jána Lazoríka“.

Projekt je schválený a zrealizovaný.

Rekonštrukcia kaštieľa – MK SR – Obnov svoj dom 2020

V decembri 2019 sme podali na projekt v programe: **Obnovme si svoj dom –** žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu kaštieľa. Súčasný stav nevyužívaného objektu je v zložitom stave a obec ako nový vlastník chce realizovať jeho komplexnú obnovu. Tej musí predchádzať spracovanie prípravnej dokumentácie, ktorá je predmetom projektu. V tomto roku sme podali projekt na vypracovanie projektovej dokumentácie na ovlhčenie kaštieľa.

Na základe zistení havarijného stavu objektu vplyvom vody a podmáčania stavby v roku 2020 bude zrealizovaná nasledovná dokumentácia :

- A/ Prieskum zavlhnutia objektu.
- B/ Hydrogeologický prieskum.
- C/ Projekt odstránenia príčin zavlhnutia.

Požiadali sme o čiastku 9 400,- €

Projekt nám bol schválený vo výške 8 000,- €. Prebieha realizácia projektu. Projektant nás požiadal o predĺženie lehoty na vyhotovenie projektu do konca roku 2021.

Projekt je v štádiu realizácie.

Základná škola v obci Krivany – havarijný stav sociálnych zariadení – Okresný úrad PO

V júni 2020 sme podali na projekt: **Základná škola v obci Krivany – havarijný stav sociálnych zariadení** žiadosť o poskytnutie dotácie na havarijný stav sociálnych zariadení v ZŠ v Krivanoch v celkovej požadovanej výške 164 360 €. Dlhodobým a každodenným používaním sociálnych zariadení sú tieto priestory značne opotrebované. Zničené sú steny, či už obklady, maľby alebo nátery. Sú z hygienického hľadiska, estetického alebo funkčného už nevyhovujúce. Priestory neboli od diana budovy cca 50 rokov obnovované. Na stenách sú poobíjané omietky a obklady, finálne vrstvy stien a podláh nedržia s podkladom a postupne opadávajú a pod.

Projekt je v štádiu posudzovania .

Návrh nových investičných akcií

Výstavba novej 12.b.j.- nájomné byty- bežný štandard

Na základe rozhodnutia OZ započali sme proces výstavby nove 12 b. j. v lokalite pod školou, kde je v súčasnosti vybudovaná už jedná 12. b. j. Nájomné byty budeme robiť investorsky, t.j. celý proces bude zastrešovať obec. V súčasnosti začína proces na obstaranie projektanta stavby.

Projekt je v štádiu prípravy.

Nadstavba bytov nad budovou obecného úradu – bežný štandard.

Vzhľadom k tomu, že je nutná oprava strechy nad budovou obecného úradu a na základe

rozhodnutia OZ započali sme proces projektovej prípravy na nadstavbu bytov nad budovou OcÚ. Nájomné byty budeme robiť investorsky, t. j. celý proces bude zastrešovať obec. V súčasnosti začína proces na obstaranie projektanta stavby.

Projekt je v štádiu prípravy.

Rekonštrukcia kaštieľ a záhrady.

Hoci už zabezpečujeme niektoré aktivity na rekonštrukcii kaštieľa, je potrebné, aby sme dali vypracovať kompletnú projektovú dokumentáciu na opravu kaštieľa a záhrady.

Projekt je v štádiu prípravy.

Rekonštrukcia brehov na Krivianskom potoku.

Z dôvodu havarijnej situácie na tomto potoku hlavne v časti pri Dome nádeje a na ul. Ľadová medzi dvoma mostami navrhujeme započat' prípravné projektové práce na spevnení brehov potkla v týchto častiach. Projekt chceme zabezpečiť v roku 2021.

Projekt je v štádiu prípravy.

Rozšírenie vodovodnej siete a NN prípojky ul. Pod Huru

Vzhľadom na realizovanú výstavbu RD na ul. Pod Huru je potrebné tam rozšíriť vodovodnú sieť a NN prípojku. Kanalizácia a plynofikácia je tam zrealizovaná. Potrebné je zabezpečiť PD a stavebné povolenie ako aj samotnú realizáciu. PD na NN sieť máme vypracovanú, PD na rozšírenie vodovodnej siete zabezpečujeme- prebieha príprava na územné konanie.

Projekt je v štádiu prípravy.

Obnova strechy kaštieľa Krivany.

Z dôvodu poškodenia krytiny na kaštieli, je nutná jej výmena. V tomto roku sme dali vypracovať projektovú dokumentáciu na výmenu krytiny a rekonštrukciu strechy. Náklady na tieto aktivity sú podľa stavebného rozpočtu vo výške 80 500,- €. Finančne prostriedky na túto aktivitu chceme žiadať z programu MK SR- Obnov svoj dom.

Projekt je v štádiu prípravy.

Ján Šejirman
starosta obce