



Obec Krivany, Záhradná 46, 082 71 okr. Sabinov,  
IČO- 327298, DIČ- 2020711561, mobil: 0905-421531, tel./fax:051-4572055,  
e-mail:starosta@krivany.sk, [obec@krivany.sk](mailto:obec@krivany.sk), [www.obeckrivany.sk](http://www.obeckrivany.sk)

**Materiál na 07. zasadnutie OZ - 26.09.2019**  
**k bodu 4 - Aktuálna situácia na projektoch ku dňu 25.09.2019**

## **Projekty EÚ – programové obdobie 2014-2020**

### **Rozšírenie kapacity v materskej škole v Krivanoch**

**Popis projektu: Výzva na MŠ je cez iROP (Ministerstvo pôdohospodárstva)**

<https://www.itms2014.sk/vyhlasene-vyzvy/vyhlasena-vyzva?id=546a6253-4a71-4fea-880c-332d3b867548>

Táto výzva bola vyhlásená dňa 02.11.2016 a bola dvojkolová. V prvom kole sa hodnotili projektové zámery a až v druhom kole sa budú hodnotiť projekty. Zámer na rekonštrukciu do 1.kola sme predložili do 15.01.2017. Rozhodnutím radiaceho orgánu nám bolo oznámené, že tento projekt bol podporený. **Stavebné práce sa započali 01.06.2019 a to výstavbou detského ihriska. Realizačné práce na rekonštrukcii budovy sa započali 01.07.2019. Vnútorne priestory stavby boli odovzdané dňa 30.08.2019 a tým sme zabezpečili nerušený priebeh vyučovacieho procesu. V súčasnosti ešte prebiehajú práce na vonkajšej časti budovy a na výstavbe bezpečnostného schodiska. Práce by mali byť komplet ukončené do 30.10. 2019.** Celkové náklady stavebnej časti projektu: 129 264,- €, nenávratný finančný príspevok (NFP) 122 801, vlastné zdroje: 6463,- €.

**Projekt je schválený a pripravuje sa realizácia stavebnej časti projektu.**

### **Miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK – nový projekt.**

Podklady – pokračujúci projekt „ Miestna poriadková služba v obci Krivany“.

Kód projektu: **312051J743**

Nový projekt: „Miestna občianska poriadková služba – obec Krivany“.

Poskytovateľ: **Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.**

Kód projektu: **312051S394.**

Výzva – kód Výzvy: **OPLZ-PO5-2018-1.**

Dĺžka realizácie projektu: **24 mesiacov.**

Začiatok realizácie projektu: **6/2019.**

Koniec realizácie projektu: **6/2021.**

Počet zamestnancov: **4.**

**Projekt schválený (nový) – realizácia projektu .**

### **Projekt nízko uhlíková stratégia.**

**Žiadosti o NFP v rámci výzvy 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území – OP KŽP, zameranej na spracovanie Nízkouhlíkových stratégií pre mestá a obce SR.**

Názov projektu: „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krivany“

Výška celkových výdavkov na projekt: 15 500,00 Eur

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 15 500,00 Eur

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov – 5 %: 775,00 Eur

Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKŽP-PO4-SC441-2018-39

**Projekt je schválený a v súčasnosti čakáme za podpisom zmluvy.**

## Projekt tepelné čerpadlo – kultúrny dom.

Žiadosť sme podali dňa 20.06.2019.

Operačný program:	310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Žiadateľ:	Obec Krivany
Identifikátor (IČO):	00327298
Názov projektu:	Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelného čerpadla v Kultúrnom dome v obci Krivany
Kód výzvy:	OPKZP-PO4-SC411-2018-41
Celkové oprávnené výdavky projektu:	122 068,18 €
Požadovaná výška NFP:	115 964,77 €
Kód žiadosti o NFP:	NFP310040X146

**Projekt je v štádiu posudzovania.**

## Chodník RO – výzva

### Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry

Výzva zameraná na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry

Kód: OPLZ-PO6-SC611-2019-1

Vyhlásená dňa: 26.júna 2019

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 16. septembra 2019

- rekonštrukcia vrstiev vozovky (výmena podkladnej a obrusnej),

- **výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre peších alebo peších a cyklistov,**

Plánovali sme podať žiadosť na túto výzvu. Jednalo by sa o výstavbu chodníka do rómskej osady a aj povrchovú úpravu (asfalt). Máme, ale veľký problém s majetkoprávnym vysporiadaním hlavne čo sa týka neznámych vlastníkov, ktorých podiely spravuje SPF. Pri podaní žiadosti na stavebné povolenie sme museli mať vysporiadané aj vlastnícke vzťahy.

Toto už niekoľko rokov robíme s SPF. **Projekt sme nepodali z hore uvedených dôvodov.**

**Je to veľká škoda, lebo takéto výzvy sa už nebudú tak skoro opakovať. V súčasnosti, ale realizujeme stavebné povolenie a zabezpečujeme ostatné materiály ku stavebnému povoleniu.**

**Príprava stavebného projektu.**

## Iné projekty a dotácie bez EU

### Rekonštrukcia garáže pre hasičské vozidlo (MV SR) :

MV SR vyhlásilo výzvu na rekonštrukciu hasičských zbrojníc. Podali sme žiadosť na budovu v ktorej je umiestnené teraz hasičské vozidlo t.j. objektu ČLĽK. V minulom roku už došlo k poškodeniu tohto vozidla a už museli sme zabezpečiť rôzne opatrenia na zamedzenie proti krádeži a poškodeniu. Termín na predloženie žiadosti bol 06.04.2018.

K tomuto dátumu sme podali aj potrebnú žiadosť s prílohami. Naša žiadosť bola schválená a podporená vo výške 28 500,- €. **V súčasnej dobe prebieha ukončenie stavebných prác, ktoré by sa malo realizovať do 30.05.2019. Do konca mesiaca jún musíme zrealizovať aj finančné zúčtovanie projektu**

**Projekt je po stavebnej časti zrealizovaný- prebieha finančné zúčtovanie projektu.**

### Výstavba 12 x b. j. - nájomné byty:

Stavbu zabezpečuje súkromný investor Bestyl s.r.o. Dňa 17.01.2018 bolo stavebné konanie na uvedenú stavbu. Dňa 21.02.2018 bolo vydané stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.03.2018. V termíne do 28.02.2019 sme podali žiadosť na ŠFRB a MDaV SR na odkúpenie 12.b.j. prostredníctvom zmluvy o budúcej zmluve. Finančné prostriedky keď nám schvália na ŠFRB budú nám uhradené až po kolaudácii stavby.

Kolaudácia na inžinierske siete bola dňa 13.06.2019. Kolaudácia stavby bola dňa 11.07.2019. Pri kolaudácii neboli doručené všetky stanoviska dotknutých inštitúcií, preto kolaudačné konanie bolo ukončené až koncom mesiaca september. K dnešnému dňu už je stavba zapísaná v katastri nehnuteľnosti a týmto započneme proces prevodu stavby na obec.

Zatiaľ evidujeme 16 žiadostí na prenájom týchto bytov. Dňa 20.06.2019 sme obdržali zmluvu zo ŠFRB na financovanie stavby a inžinierskych sietí.

[Realizácia projektu.](#)

### **Stavebné pozemky – Pozemkové úpravy – lokalita Dujava**

Po niekoľkoročnej diskusii ohľadom lokality na výstavbu stavebných pozemkoch, započali sme proces prípravných práce na stavebné pozemky v lokalite Dujava. Prvá etapa započala v mesiaci máj 2017, kedy OÚ- odbor poľnohospodársky započal samostatný proces zjednodušených pozemkových úprav v tejto lokalite. :

**1.etapa:** zisťovacie konanie (prieskum) o záujme resp. nezáujme započat' ZPU na uvedenej lokalite (potrebujeme súhlas 50% vlastníkov). Náklady poštovné pre vlastníkov nebývajúcich v obci zabezpečuje OÚ odbor poľnohospodársky.

**2.etapa:** register pôvodného stavu- kto koľko vlastní v uvedenej lokalite

**3. etapa-** návrh účelových komunikácií a pod.

V súčasnej dobe prebieha proces započatia JPU. Tieto aktivity už koordinujeme spoločne s OÚ odpor poľnohospodársky Prešov. Dňa 04.07.2018 sa konalo ustanovujúce Valné zhromaždenie vlastníkov pozemkov v tejto lokalite, kde boli zvolené riadiace orgány združenia a schválené stanovy. **V súčasnej dobe prebieha 3. etapa. – návrh účelových komunikácií, je to jedna z najdôležitejších činností. Boli uskutočnené k tejto etape už 2 zasadnutia predstavenstva JPU, žiaľ musíme konštatovať, že členovia predstavenstva z našej obce sú zasadnutí nezúčastňujú.**

[Realizácia projektu.](#)

### **Popis projektu: Zateplenie budovy obecného úradu v Krivanoch.**

Po podaných žiadostiach v minulých rokoch na rôzne výzvy nepodarilo sa nám z rôznych dôvodov zabezpečiť finančné zdroje na tento projekt. Každá výzva má svoje špecifika a my hlavne máme problém s tým, že je to multifunkčná stavba a preto nespĺňame podmienky mnohých výziev. **V súčasnej dobe zabezpečujem geometrickým plánom a stavebným konaním oddelenie časti budovy OcÚ a to na jednu časť kde sú byty na multifunkčný objekt a druhá časť budovy, ktorá je nezateplená bude ako administratívna časť. Budú vytvorené dve nové parcelné a súpisné čísla. Dňa 6.9-2019 bolo k tejto úprave realizované aj stavebné konanie.**

[Prebieha technická príprava projektu a stavby.](#)

### **Prípravné práce cyklotrasy (okolo rieky Torusy a lesné cesty):**

V súčasnej dobe prebiehajú predprojektové práce na budovanie cyklotrasy v rámci európskeho projektu EUROVELLO 11, ktorá spája juh Európy (Grécko) so severom Európy (Nórsko). Časť tejto trate vedie aj cez okres Prešov a Sabinov smerom na Poľsko. V rámci združenia Eurovello 11, ktoré založili obce na trase cyklotrasy sa nám podarilo zabezpečiť finančné zdroje na projektovú dokumentáciu Červenica - Lipany. Tieto zdroje máme zazmluvnené. **Z regionálneho príspevku pre menej rozvinuté okresy máme schválené finančné zdroje na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie na trase Šarišské Dravce - Bajerovce na trase Krivany – Bajerovce máme finančné zdroje na vypracovanie geometrických plánov. Všetky tieto aktivity by mali byť zrealizované do 30.10.2019. Po vypracovaní geometrických plánov začneme s prípravou na územné rozhodnutie a taktiež zabezpečujeme majetko-právne usporiadanie cyklotrasy, ktoré je v našej obci veľmi náročné!**

[Príprava projektu.](#)

## **Rekonštrukcia kaštieľa, sýpky a celkového areálu CLK.**

Z dôvodu, že sme odkúpili kaštieľ a jeho okolie, nastala situácia kedy je potrebné, aby sa navrhla celkom nová koncepcia využitia priestoru CLK a kaštieľa. V súčasnej dobe zabezpečujeme pomocou architektov návrh využitia a postupnosť prác na priestore v celom areáli CLK. Zabezpečujeme aj ošetrovanie stromov, ktoré sú takisto pamiatkovo chránené. Všetky tieto aktivity koordinujeme s Krajským pamiatkovým úradom Prešov.

**Akčný plán okresu Sabinov:** V termíne do 15.04.2019 sme podali dve žiadosti na regionálny príspevok na rok 2019.

### **Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku**

<b>1. IDENTIFIKÁCIA ŽIADATEĽA</b>	
Názov žiadateľa	Obec Krivany
Právna forma	obec
<b>2. SÚLAD PROJEKTU S OPATRENAMI AKČNÉHO PLÁNU</b>	
Prioritná oblasť	E. Rozvoj a podpora cestovného ruchu a obnova kultúrneho dedičstva
<b>3. ÚDAJE O PROJEKTE</b>	
Názov projektu	<b>Vybudovanie centra Jána Lazoríka v Krivanoch</b>
Účel poskytnutia regionálneho príspevku	Zvýšenie návštevnosti v oblasti cestovného ruchu
Miesto realizácie	Krivany
Doba realizácie	2019
<b>4. FINANCOVANIE PROJEKTU (V EUR)</b>	
Celkové oprávnené výdavky na projekt	43 000,00
z toho požadovaný regionálny príspevok	40 000,00
z toho vlastné zdroje	3 000,00
<b>6. POPIS REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU</b>	
<b>Aktivita 1: Rok 2019</b>	
PREDPOKLADANÝ POSTUP PRÁČ: <b>5 000,- €</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Tvorba koncepcie múzejného zariadenia, dokument bude vypracovaný externou firmou resp. odborníkom na danú problematiku. Obsah dokumentu bude korešpondovať s akčným plánom a spoločnými dohovormi na podporu kultúry a cestovného ruchu.</li><li>Obnova historickej sýpky, významného objektu na budúcu prezentáciu predmetov muzeálnej hodnoty. Obnova bude obsahovať stavebné úpravy podľa vypracovanej dokumentácie (sanácie omietok, odvlhčenie, úprava interiérových omietok, inštalácie elektrorozvodov a expozičného osvetlenia). Celkom náklady <b>38 000,- €</b>.</li></ul>	
Harmonogram : Vypracovanie strategického dokumentu. do 31.12.2019	
Realizácia obnovy historickej sýpky : do 31.12.2019	
Bolo zrealizované verejné obstarávanie a práce na stavebnej časti by sa mali započat' od 01.10.2019.	

**Projekt schválený – prebieha realizácia.**

## **Rekonštrukcia kaštieľa – MF SR:**

V marci 2019 sme podali na základe výzvy žiadosť o dotáciu v pôsobnosti MF Slovenskej republiky na rok 2019. Dotácia bola schválená vo výške 7 500€, ktorá je účelovo určená na čiastočnú úhradu výdavkov akcie „Rekonštrukcia kaštieľa“, na kapitálové výdavky. **Z týchto prostriedkov po doplnení z vlastných zdrojov je nevyhnutné, aby sme zrealizovali odvedenie dažďovej vody od budovy kaštieľa.**

**Projekt schválený prebieha realizácia .**

## **Rekonštrukcia kaštieľa – MK SR**

V decembri 2018 sme podali na projekt v programe: **Obnovme si svoj dom** – žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu kaštieľa. Súčasný stav nevyužívaného objektu je v zložitom stave a obec ako nový vlastník chce realizovať jeho komplexnú obnovu. Tej musí predchádzať spracovanie prípravnej dokumentácie, ktorá je predmetom projektu. Budú ju tvoriť: a) architektonicko – historický výskum kaštieľa

b) zameranie skutkového stavu.

Obec žiadala dotáciu vo výške 9 042€. Projekt bol schválený vo výške **8 000,- €** a v súčasnosti prebieha jeho realizácia.

**Projekt schválený - prebieha realizácia.**

## **Rekonštrukcia MK – ul. Komenského, odstavná plocha pod školou, časť ul. Hlavná (nová ulička)**

Dňa **22.07.2019** bola spustená výzva na predpokladanie cenových ponúk k zákazke: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2019 – Krivany“. Oslovených bolo 6 firiem, z toho cenovú ponuky nám zaslali **2** firmy. V prvom kole vyhrala firma **EUROVIA, a.s.**, s obstarávacou cenou s DPH **34 946,34€ pre výmer cca pre výmer cca 2 480m<sup>2</sup>**. Obec 4.9.2019 oznámila zrušenie verejného obstarávania z dôvodu uvedenia nesprávnej výmery asfaltového koberca.

Dňa **11.9.2019** bolo spustené 2. kolo výzvy na predpokladanie cenových ponúk k zákazke: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2019 – Krivany“. Oslovených bolo 6 firiem, z toho cenovú ponuky nám zaslali **3** firmy. V druhom kole vyhrala firma CBR s.r.o., s obstarávacou cenou s DPH **23 997,76€ pre výmer cca 1 455,1m<sup>2</sup>**.

**V súčasnosti pripravujeme návrh zmluvy.**

## **9 – miestne osobné motorové vozidlo – nákup auta**

Dňa 16.07.2019 bola spustená výzva na predpokladanie cenových ponúk k zákazke: „9 – miestne osobné motorové vozidlo“. Opis, rozsah zákazky: 1 nové, nejazdené osobné motorové vozidlo. Spôsob financovania: leasing. Oslovených bolo **5** firiem, z toho cenovú ponuky nám zaslali **3** firmy. VO vyhrala firma **3H MOBIL s.r.o.** s obstarávacou cenou s DPH 25 140€. Na základe objednávky, ktorú obec vystavila čakáme na dodanie 9 – miestneho auta.

**V súčasnosti čakáme na dodanie auta v zmysle zmluvy.**

## **Vybudovanie kamerového systému v obci Krivany (prevencia kriminality):**

Do 05.03.219 je potrebné podať projekt na doplnenie kamerového systému v našej obci. Týmto opatrením chceme zvýšiť bezpečnosť a ochranu našich občanov, ale hlavne obmedziť poškodzovanie obecného majetku. Navrhované sú 5 nové kamery: centrum obce, okolie kaštieľa, vstup do obce od obce Torysa, cintorín, Vyšný koniec .

**Projekt je v štádiu hodnotenia.**

## **Fond na podporu umenia: 26. roč. HTFF J. Lazoríka**

Projekt sme podali ešte v októbri 2018 na 26. ročník HTFF J. Lazoríka. **Projekt bol podporený vo výške 3 000,-€.** Pripravujú sa podklady k podpisu zmluvy.

**Projekt schválený a prebieha finančné zúčtovanie projektu.**

## **Dotácia VÚC Prešov- 26. roč. HTFF**

Prvý projekt na VÚC sme podali v januári 2019 na 26. ročník HTFF J. Lazoríka. **Projekt bol podporený vo výške 2 500,-€.**

**Projekt podporený a prebieha finančné zúčtovanie projektu**

## **Fond na podporu umenia: „DFSk Jána Lazoríka – krojové vybavenie“**

Projekt sme podali v marci 2019 na krojové vybavenie pre DFFS Jána Lazoríka v rámci výzvy č. 75/2019: Program 4.3.2 – Aktivity nezávislých neprofesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre. **Projekt bol podporený vo výške 6 000,-€.** Pripravujú sa podklady na verejné obstarávanie.

**Projekt schválený.**

### **Rozvoj cestovného ruchu- Úrad splnomocnenca vlády pre investície:**

Výzva je vyhlásená do 30.06.2019- pripravujeme podklady pre výzvu

**Obec sa stala novým vlastníkom objektu a z tohto dôvodu hodlá realizovať obnovu predmetného kaštieľa a príľahlého parku späť na kultúrno - spoločenské účely nielen pre potreby obyvateľov obce, ale aj so širším turistickým využitím nadväzne na okolitý etnografický areál ( amfiteáter, hospodárske stavby so zbierkou pôvodných zariadení a pracovných a poľnohospodárskych nástrojov ).**

**Projektová dokumentácia sa bude týkať:**

1. **Obnovy objektu kaštieľa** s prinavrátaním jeho pôvodných hodnôt a účelu využitia, modernizácie zastaraných a poškodených rozvodov inžinierskych sietí ( elektroinštalácia – silnoprúdové, slaboprúdové rozvody, elektrické vykurovanie, zdravotníctvo, vzduchotechnika), odvlhčenia objektu, obnovy povrchov objektu ako v interiéri, tak aj v exteriéri (omietky, podlahy, nátery), rekonštrukcia komínov, výmena a obnova poškodených výplňových konštrukcií.
2. **Obnova príľahlého parku**, ktorá bude spočívať **v jeho regenerácii**, vytvorení vhodných plôch pre nástup do kaštieľa a nové plánované aktivity v parku s previazaním na susediaci etnoareál a amfiteáter, údržbe pôvodnej vzrastlej zelene (stromov) a doplnení novej, odstránení nevhodnej výsadby a prinavrátaní parku jeho pôvodných hodnôt a priehľadov. Taktiež vhodnou modeláciou terénu je potrebné dosiahnuť odvodnenie plôch a zadržať vodu v území.
3. **Rekonštrukcia napojení na inžinierske siete a odvedenie vôd** (dažďové a splaškové vody)

**Prebieha hodnotenie projektu.**

### **Dedina roka – Deň kroja – popis ako sme dopadli a pod.**

V máji 2019 sa obec zapojila do súťaže Dedina roka. Hodnotilo sa v 7 oblastiach od základných informácií o obci až po životné prostredie. Dňa **18.6.2019** do obce zavítala 5 členná komisia, pre ktorú bola pripravená obhliadka obce, kultúrnych pamiatok s odborným výkladom a na záver bola v kultúrnom dom realizovaná prezentácia obce vo všetkých oblastiach činnosti. Do jubilejného 10. ročníka **sa prihlásilo 23 obcí z celého Slovenska. Obec Krivany získala ocenenie: Dedina ako KLENOTNICA**, ktoré si prevzala dňa 07.09.2019 v Banskej Bystrici, kde sa konalo kultúrno - spoločenské podujatie **Slovenský Deň Kroja** a vyhlásenie výsledkov Dedina roka 2019, ktorého sa zúčastnila aj naša dedinská folklórna skupina.

### **Rekonštrukcia a výstavba zázemia futbalových šatní**

SFZ vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021. Obec žiadala dotáciu za účelom rekonštrukcie futbalových šatní pre 1. FK Krivany. Celkové výdavky projektu sú 15 187,-€ z toho obec má 25% spolufinancovanie. Termín vyhodnotenia a schvaľovania žiadostí/projektov je do 15.10.2019.

**Projekt je v štádiu hodnotenia.**

**Ján Šejirman  
starosta obce**