



**O B E C K R I V A N Y,**  
obecný úrad Krivany, Záhradná 46, 082 71 okr. Sabinov,  
IČO- 327298, DIČ- 2020711561, mobil: 0905-421531, tel./fax:051-4572055,  
e-mail: starosta@krivany.sk, [obec@krivany.sk](mailto:obec@krivany.sk), [www.obeckrivany.sk](http://www.obeckrivany.sk)

**Materiál na 13. zasadnutie OZ - 30.07.2020**  
**k bodu 3b - Aktuálna situácia na projektoch ku dňu 28.07.2020**

## **Projekty EÚ – programové obdobie 2014-2020**

### **Rozšírenie kapacity v materskej škole v Krivanoch**

**Popis projektu: Výzva na MŠ je cez iROP (Ministerstvo pôdohospodárstva)**

<https://www.itms2014.sk/vyhlasene-vyzvy/vyhlasena-vyzva?id=546a6253-4a71-4fea-880c-332d3b867548>

**Stavebné práce sa započali 01.06.2019 a to výstavbou detského ihriska. Realizačné práce na rekonštrukcii budovy sa započali 01.07.2019. Vnútorne priestory stavby boli odovzdané dňa 30.08.2019 a tým sme zabezpečili nerušený priebeh vyučovacieho procesu. Stavebné práce boli kompletne ukončené ku dňu 30.10. 2019. Celkové náklady stavebnej časti projektu: 129 264,- €, nenávratný finančný príspevok (NFP) 122 801, vlastné zdroje: 6463,- €. Projekt je ukončený stavebne, bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, prebieha ešte posledné finančné zúčtovanie niektorých aktivít projektu.**

**Projekt je schválený – prebieha záverečná fáza projektu.**

### **Miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK – nový projekt.**

Podklady – pokračujúci projekt „ Miestna poriadková služba v obci Krivany“.

Kód projektu: **312051J743**

Nový projekt: „Miestna občianska poriadková služba – obec Krivany“.

Poskytovateľ: **Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.**

Kód projektu: **312051S394.**

Výzva – kód Výzvy: **OPLZ-PO5-2018-1.**

Dĺžka realizácie projektu: **24 mesiacov.**

Začiatok realizácie projektu: **6/2019.**

Koniec realizácie projektu: **6/2021.**

Počet zamestnancov: **4.**

**Projekt schválený (nový) – prebieha realizácia projektu .**

### **Národný projekt 2020– podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce NP TSP II/01-2019.**

V októbri 2019 riadiaci orgán Ľudské zdroje vyhlásil výzvu na pokračovanie projektu TSP. Výzvy sme podali dňa 15.11.2019. Je to projekt na pokračovanie činnosti terénnej sociálnej práce. Až koncom januára 2020 nám bolo oznámené, že projekt bol podporený na jedného pracovníka na TSP a jedného na TP. Po podpísaní a zverejnení zmluvy pracovníci budú s projektu financovaný od 05.02.2020. Od septembra 2019 až do februára 2020 by nám riadiaci orgán mal refundovať náklady spojené s TSP, ktorú sme financovali z vlastných zdrojov. Zmluvu s riadiacim orgánom je podpísaná na obdobie 05.02.2020 do 31.12.2022

**Prebieha realizácia projektu.**

### **Projekt nízko uhlíková stratégia.**

**Žiadosti o NFP v rámci výzvy 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území – OP KŽP, zameranej na spracovanie Nízkouhlíkových stratégií pre mestá a obce SR.**

Názov projektu: „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krivany“

Výška celkových výdavkov na projekt: 15 500,00 Eur

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 15 500,00 Eur

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov – 5 %: 775,00 Eur

Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC441-2018-39

Projekt je schválený, je podpísaná zmluva s riadiacim orgánom. V súčasnosti prebieha samotná realizácia projektu.

**Projekt schválený – prebieha realizácia projektu.**

### **Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelného čerpadla v Kultúrnom dome v obci Krivany**

Projekt do 2. kola sme podali dňa 31.03.2020

**SIEA Operačný program:**310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia

**Žiadateľ** Obec Krivany

**Názov projektu** : Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelného čerpadla v Kultúrnom dome v obci Krivany

**Kód výzvy:**OPKZP-PO4-SC411-2019-61

**Kód žiadosti o NFP:** :NFP310040ALT8

**Celkové oprávnené výdavky projektu:** 83 557,60 €

**Požadovaná výška** : 79 379,72 €

**Prebieha hodnotenie projektu.**

### **Projekt CURI**

Ako obec sme zapojení do pilotného projektu, ktorý zastrešuje Svetová banka a EU hlavne čo sa týka integrovaného systému zabezpečenia činnosti pre rómsku komunitu. V projekte sú navrhnuté mnohé aktivity, ktoré vzišli z podnetu komisie, ktorá pripravovala tieto aktivity. V súčasnosti realizujeme tieto aktivity (príloha)

### **Chodník RO – výzva**

Jedná sa o výstavbu chodníka do rómskej osady a aj povrchovú úpravu (asfalt). Na uvedenú stavbu máme zrealizované územné rozhodnutie a v súčasnosti realizujeme stavebné povolenie.

**Príprava stavebného projektu.**

### **Výstavba kanalizácie RO – Krivany .**

Vzhľadom k tomu, že nám skončilo stavebné povolenie na uvedenú stavbu ( bolo vydané v roku 2014), musíme od počiatku zabezpečiť celý proces územné a stavebného konania a prípravu novej projektovej dokumentácie. Ja potrebné, aby sme započali tento proces, lebo máme veľké náklady na likvidáciu tekutého domového odpadu ( v súčasnosti sa zabezpečuje prostredníctvom cisterny od VVS) a náklady sú niekoľko násobne vyššie, ako keby bola vybudovaná kanalizácia. V súčasnosti zabezpečujeme zmenu projektovej dokumentácie a pripravujeme vyjadrenia inštitúcií k územnému rozhodnutiu.

**Prebieha príprava projektu.**

## **Iné projekty a dotácie bez EU**

### **Výstavba 12 x b. j. - nájomné byty:**

Stavbu zabezpečuje súkromný investor Bestyl s.r.o. Dňa 17.01.2018 bolo stavebné konanie na uvedenú stavbu. Dňa 21.02.2018 bolo vydané stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.03.2018. V termíne do 28.02.2019 sme podali žiadosť na ŠFRB a MDaV SR na odkúpenie 12.b.j. prostredníctvom zmluvy o budúcej zmluve. Finančné prostriedky keď nám schvália na ŠFRB budú nám uhradené až po kolaudácii stavby. Kolaudácia na inžinierske siete bola dňa 13.06.2019. Kolaudácia stavby bola dňa 11.07.2019. K dnešnému dňu už je stavba zapísaná v katastri nehnuteľnosti a týmto započneme proces prevodu stavby na obec. Bola podaná žiadosť s príslušnými prílohami na

OÚ odbor výstavby Prešov na úhradu nákladov na ŠFRB a dotácia z MD SR. Od 01.01.2020 v uvedenej 12.b.j. bývajú už nájomníci.

**Realizácia projektu.**

### **Rekonštrukcia a výstavba zázemia futbalových šatní**

SFZ vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021. Obec žiadala dotáciu za účelom rekonštrukcie futbalových šatní pre 1. FK Krivany. Celkové výdavky projektu sú 15 187,-€ z toho obec má 25% spolufinancovanie. Termín vyhodnotenia a schvaľovania žiadostí/projektov bol do 04.11.2019. V mesiaci november nám bolo oznámené, že náš projekt bol podporený vo výške 10 000,- €, spoluúčasť obce je 3 300,- €. V mesiaci apríl bola nám doručená a následne podpísaná zmluva. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie. Po VO chceme začať realizovať stavebné práce.

**Projekt je v schválený a prebieha jeho realizácia.**

### **Stavebné pozemky – Pozemkové úpravy – lokalita Dujava**

**1.etapa:** zisťovacie konanie (prieskum) o záujme resp. nezáujme započat' ZPU na uvedenej lokalite (potrebujeme súhlas 50% vlastníkov). Náklady poštovné pre vlastníkov nebyvajúcich v obci zabezpečuje OÚ odbor poľnohospodársky.

**2.etapa:** register pôvodného stavu- kto koľko vlastní v uvedenej lokalite

**3. etapa-** návrh účelových komunikácií a pod.

V súčasnej dobe prebieha proces realizácie JPU. Tieto aktivity už koordinujeme spoločne s OÚ odbor poľnohospodársky Prešov. Po vyhlásení mimoriadnej situácie sa značne predlžil aj proces prác na pozemkových úpravách. V tomto období dochádza aj k obnoveniu prác na tejto aktivite podľa harmonogramu. Začínajú konzultácie s vlastníkami pozemkov o ich umiestnení príp. o spoluúčasti na jednotlivých parcelách.

**Realizácia projektu.**

### **Prípravné práce cyklotrasy (okolo rieky Torusy a lesné cesty):**

V súčasnej dobe prebiehajú predprojektové práce na budovanie cyklotrasy v rámci európskeho projektu EUROVELLO 11, ktorá spája juh Európy (Grécko) so severom Európy (Nórsko). Časť tejto trate vedie aj cez okres Prešov a Sabinov smerom na Poľsko. V mesiaci november až januára 2020 sa uskutočnili práce na GP. V súčasnej dobe započneme začneme s prípravou na územné rozhodnutie a taktiež zabezpečujeme majetko-právne usporiadanie cyklotrasy. Jeden notársky úrad nám zabezpečuje osvedčenie o prevode pozemkov na obec. Uvidíme ako sa k tomuto problému postavia dotknutí vlastníci.

**Príprava projektu.**

### **Rekonštrukcia kaštieľa, sýpky a celkového areálu ČĽK.**

Z dôvodu, že sme odkúpili kaštieľ a jeho okolie, nastala situácia kedy je potrebné, aby sa navrhla celkom nová koncepcia využitia priestoru ČĽK a kaštieľa. V súčasnej dobe zabezpečujeme pomocou architektov návrh využitia a postupnosť prác na priestore v celom areáli ČĽK. Zabezpečili sme aj ošetrovanie stromov, ktoré sú takisto pamiatkovo chránené. Všetky tieto aktivity koordinujeme s Krajským pamiatkovým úradom Prešov.

**Akčný plán okresu Sabinov:** V termíne do 15.04.2019 sme podali dve žiadosti na regionálny príspevok na rok 2019.

#### **Obnova obecnej sýpky:**

významného objektu na budúcu prezentáciu predmetov muzeálnej hodnoty. Obnova obsahuje stavebné úpravy podľa vypracovanej dokumentácie(sanácie omietok, odvlhčenie, úprava interiérových omietok, inštalácie elektrorozvodov a expozičného osvetlenia). Celkom náklady 38 000,- €. Stavebné práce boli ukončené do 31.12.2019. K tomuto dátumu bola vypracovaná aj stratégia využitia ČĽK.

**Projekt je ukončený stavebne prebieha ešte zúčtovanie projektu.**

### **Regionálny príspevok:**

Projekt sme podali ešte v roku 2019 a bol schválený vo výške 4 500,- €. PO nástupe novej vlády všetky projekty z regionálneho príspevku boli zrušené . Nové výzvy sú datované do 30.07.2020. Zapájame sa do týchto projektoch s podobným zámerom.

<b>3. ÚDAJE O PROJEKTE</b>	
Názov projektu	Centrum Jána Lazoríka v Krivanoch
Účel poskytnutia regionálneho príspevku	Výstavba tradičnej stodoly - historického objektu získaného na prezentáciu kultúrneho dedičstva v Krivanoch
Hlavná projektová aktivita	Výstavba historického objektu
Miesto realizácie	Krivany
Doba realizácie	2020

<b>4. FINANCOVANIE PROJEKTU (V EUR)</b>	
Celkové oprávnené výdavky na projekt	26 000,00 eur
z toho požadovaný regionálny príspevok	24 000,00 eur
z toho vlastné zdroje	2 000,00 eur
Intenzita žiadaného RP v %	92,31 %
Ďalšie zdroje financovania	

### **Rekonštrukcia kaštieľa – MF SR:**

V marci 2019 sme podali na základe výzvy žiadosť o dotáciu v pôsobnosti MF Slovenskej republiky na rok 2019. Dotácia bola schválená vo výške 7 500€, ktorá je účelovo určená na čiastočnú úhradu výdavkov akcie „Rekonštrukcia kaštieľa“, na kapitálové výdavky. Z týchto prostriedkov po doplnení z vlastných zdrojov je nevyhnutné, aby sme zrealizovali odvedenie dažďovej vody od budovy kaštieľa. Stavebnú časť budeme realizovať v roku 2020 z dôvodu, že zjednodušenú projektovú dokumentáciu sme museli dať vypracovať odborne spôsobilej osobe. Na základe predloženého projektu nás Krajský pamiatkový úrad vyzval na realizáciu archeologického výskumu, čo nám zvýši náklady na túto aktivitu. Archeologický výskum bol zrealizovaný. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na tieto aktivity.

### **Projekt schválený prebieha realizácia .**

### **Projektová dokumentácia využitia záhrady kaštieľa (nová aktivita)**

Vzhľadom k tomu, že sa predlžuje čas na vypracovanie projektovej dokumentácie budovy kaštieľa, započali sme s prípravnými prácami na využití záhrady kaštieľa. V súčasnej dobe sme na KPÚ podali žiadosť o stanovisko k nášmu zámeru. Po stanovisku KPÚ by sa prišlo k vypracovaniu projektovej dokumentácie a následne aj k realizácii niektorých prác, ktoré by mohol zabezpečovať OcÚ. Čakáme na vyjadrenie projektanta k cene projektových prác.

### **Prebieha prípravné konanie.**

### **Rekonštrukcia MK – ul. Komenského, odstavná plocha pod školou, časť ul. Hlavná (nová ulička)**

Dňa **22.07.2019** bola spustená výzva na predpokladanie cenových ponúk k zákazke: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2019 – Krivany“. Oslovených bolo 6 firiem, z toho cenové ponuky nám zaslali 2 firmy. V prvom kole vyhrala firma **EUROVIA, a.s.**, s obstarávacou cenou s DPH **34 946,34€ pre výmer cca pre výmer cca 2 480m<sup>2</sup>**. Obec 4.9.2019 oznámila zrušenie verejného obstarávania z dôvodu uvedenia nesprávnej výmery asfaltového koberca.

Dňa **11.9.2019** bolo spustené 2. kolo výzvy na predpokladanie cenových ponúk k zákazke: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2019 – Krivany“. Oslovených bolo 6 firiem, z toho cenové ponuky nám zaslali 3 firmy. V druhom kole vyhrala firma CBR s.r.o.,

s obstarávacou cenou s DPH **23 997,76€ pre výmer cca 1 455,1m<sup>2</sup>**. Práce sa realizovali v roku 2019 a v roku 2020 na základe rozhodnutia OZ na ul. Komenského a pod školou.

**Projekt je ukončený.**

### **Dedina roka 2019 – Slovenský deň kroja .**

Obec za ocenenie dostala aj finančný dar v hodnote 1 200,- €, ktorý nám bude poskytnutý cez oficiálny projekt zameraný na obecné aktivity. Taktiež sme obdržali aj menšiu strunovú kosačku. V decembri 2019 sme podali projekt ktorý vyhlásila Slovenská agentúra životného prostredia Na sume 1 200,- €. Projekt schválený a ukončený

**Projekt je ukončený.**

### **Fond na podporu umenia: „DFSk Jána Lazoríka – krojové vybavenie“**

Projekt sme podali v marci 2019 na krojové vybavenie pre DFFS Jána Lazoríka v rámci výzvy č. 75/2019: Program 4.3.2 – Aktivity nezávislých neprofesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre. Projekt bol podporený vo výške 6 000,-€. Bolo zrealizované verejné obstarávanie. Realizácia projektu je do júla 2020.

**Projekt schválený a prebieha realizácia a finančné zúčtovanie.**

## **Projekty na rok 2020**

### **Fond na podporu kultúry národnostných menšín 2020: „A či tote cigani živé struny majú, čo ja jim zašpivam, šicko zahrajú“**

Projekt sme podali v januári 2020 na 27. ročník HTFF J. Lazoríka, ktorý sa bude konať v dňoch 30.07. – 01.08.2020 zameraný na rómsku menšinu v programe 1.2 neprofesionálne umenie. Nakoľko na 27. ročníku HTFF vystúpi aj rómska tanečná skupina a rómska LH obec podala prvý krát žiadosť aj na túto rómsku menšinu. Projekt bol schválený, ale z dôvodu mimoriadnej situácie sme ho odmietli. Po preskúmaní situácie sme opäť požiadali, aby sme mohli projekt realizovať na akciu „Spomienka na p. Jána Lazoríka“.

**Projekt je v štádiu hodnotenia.**

### **Ministerstvo kultúry SR: Zvykoslovný prejav v tradičnej hudobnej tvorbe Hornej Torusy**

Projekt sme podali začiatkom februára 2020 na tvorbu zvukového nosiča obsahujúceho interpretácie piesní regiónu Hornej Torusy, ktoré boli zozbierané Jánom Lazoríkom. Cieľom je zachovať zdokumentované zápisy textov a notácie ešte nezverejnených piesní špecifického regiónu pomocou vytvorenia zvukového nosiča. Obsahom nosiča je výber najhodnotnejšieho materiálu s najväčšou výpovednou hodnotou regiónu Horná Torusa, kde sa nachádza aj obec Krivany, ktorá patrí k veľmi bohatým a zaujímavým folklórnym regiónom východného Slovenska. V súčasnosti čakáme na schválenie projektu.

**Projekt je v štádiu hodnotenia.**

### **Rekonštrukcia kaštieľa – MK SR – Obnov svoj dom 2020**

V decembri 2019 sme podali na projekt v programe: **Obnovme si svoj dom** – žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu kaštieľa. Súčasný stav nevyužívaného objektu je v zložitom stave a obec ako nový vlastník chce realizovať jeho komplexnú obnovu. Tej musí predchádzať spracovanie prípravnej dokumentácie, ktorá je predmetom projektu. Budú ju tvoriť: a) architektonicko – historický výskum kaštieľa a zameranie skutkového stavu. Na túto aktivitu sme v roku 2019 dostali aj finančné prostriedky. V tomto roku sme podali projekt na vypracovanie projektovej dokumentácie na ovlhčenie kaštieľa.

Na základe zistení havarijného stavu objektu vplyvom vody a podmáčania stavby v roku 2020 bude zrealizovaná nasledovná dokumentácia :

- A/ Prieskum zavlhnutia objektu.
  - B/ Hydrogeologický prieskum.
  - C/ Projekt odstránenia príčin zavlhania.
- Požiadali sme o čiastku 9 400,- €

Projekt nám bol schválený vo výške 8 000,- €. Čakáme za opravou zmluvy.

**Projekt je v štádiu realizácie.**

## Základná škola v obci Krivany – havarijný stav sociálnych zariadení – Okresný úrad PO

V júni 2020 sme podali na projekt: **Základná škola v obci Krivany – havarijný stav sociálnych zariadení** žiadosť o poskytnutie dotácie na havarijný stav sociálnych zariadení v ZŠ v Krivanoch v celkovej požadovanej výške 164 360 €. Dlhodobým a každodenným používaním sociálnych zariadení sú tieto priestory značne opotrebované. Zničené sú steny, či už obklady, maľby alebo nátery. Sú z hygienického hľadiska, estetického alebo funkčného už nevyhovujúce. Priestory neboli od diana budovy cca 50 rokov obnovované. Na stenách sú poobíjané omietky a obklady, finálne vrstvy stien a podláh nedržia s podkladom a postupne opadávajú a pod.

**Projekt je v štádiu posudzovania .**

## Eliminácia rizík nákazy koronavírusom v obci Krivany – Úrad podpredsedu vlády SR

V júni 2020 sme podali na projekt: **Eliminácia rizík nákazy koronavírusom v obci Krivany** – žiadosť o poskytnutie dotácie, ktorej cieľom je eliminácia rizík zavlčenia nákazy koronavírusu do obce Krivany a to službami pre najviac ohrozené skupiny seniorov a MRK v rómskej osade v obci Krivany. Činnosť spočíva v obstaraní vozidla za účelom rozvozu stravy, doručovania nákupov a donášky liekov a donáška a rozvoz dezinfekčných, hygienických prostriedkov pre seniorov a MRK, neskôr na prevoz seniorov podľa potreby k zdravotným službám a službám samospráv atď. Účelom projektu je zakúpenie motorového vozidla pre zabezpečenie obecnej a dobrovoľníckej služby pre obyvateľov ohrozených koronakrízou. Požadovaná výška dotácie je 18 945 €.

**Projekt je v štádiu posudzovania.**

## Návrh nových investičných akcií

### **Výstavba novej 12.b.j.- nájomné byty- bežný štandard**

Navrhujeme, aby sme začali proces výstavby novej 12. b. j. v lokalite pod školou, kde je v súčasnosti vybudovaná už jedná 12. b. j. Spôsob výstavby si musíme určiť:

- nájomné byty- buď to budeme robiť investorsky, t.j. celý proces bude zastrešovať obec a potom pri verejnom obstarávaní sa vyberie firma, ktorá bude práce realizovať
- nájomné byty - zrealizuje sa výberové konanie a urobí sa zmluva o budúcej zmluve tak ako sme to realizovali pri výstavbe terajšej 12.b.j.
- 12. b.j. vybuduje súkromná firma a byty odpredá - nebudú to nájomné byty

### **Nadstavba bytov nad budovou obecného úradu – bežný štandard.**

Vzhľadom k tomu, že je nutná oprava strechy nad budovou obecného úradu navrhujeme, aby sme v tejto časti zrealizovali buď výstavbu nájomných bytov ( vyšlo by tam asi 5 bytov), alebo zrealizovali výstavbu ubytovacích priestorov na rekreačné účely.

### **Rekonštrukcia kaštieľ a záhrady.**

Hoci už zabezpečujeme niektoré aktivity na rekonštrukcii kaštieľa, je potrebné, aby sme dali vypracovať kompletnú projektovú dokumentáciu na opravu kaštieľa a záhrady.

### **Rekonštrukcia brehov na Krivianskom potoku.**

Z dôvodu havarijnej situácie na tomto potoku hlavne v časti pri Dome nádeje a na ul. Ľadová medzi dvoma mostami navrhujeme započat' prípravné projektové práce na spevnení brehov potkla v týchto častiach.

### **Vybudovanie komunitného centra.**

Hoci sme dlhodobo odkladali realizáciu takejto stavby na tento účel, bolo by vhodné vybudovať takéto zariadenie. Po konzultáciách sme navrhovali, aby komunitné centrum bolo vybudované na prízemí budovy kaštieľa. Keby nám nebol schválený tento zámer bolo by vhodné, aby sme vybudovali nové zariadenie najlepšie asi v areáli školy. Boli príslušné výzvy, kedy štát dotoval takúto výstavbu až na 95 %.

### **Rozšírenie vodovodnej siete a NN prípojky ul. Pod Huru**

Vzhľadom na realizovanú výstavbu RD na ul. Pod Huru je potrebné tam rozšíriť vodovodnú sieť a NN prípojku. Kanalizácia a plynofikácia je tam zrealizovaná. Potrebné je zabezpečiť PD a stavebné povolenie ako aj samotnú realizáciu. PD na NN sieť máme vypracovanú, PD na rozšírenie vodovodnej siete zabezpečujeme- prebieha príprava na územné konanie.

**Prebieha – príprava projektu**

**Ján Šejrman**  
**starosta obce**