DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO

Na zhotovenie projektovej dokumentácie
Podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

OBEC KRIVANY
Došlo dňa: 28.11.2016
Číslo spisu: 939/01/2016
Prílohy:

Čl.1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1	OBJEDNÁVATEĽ :	**Obec Krivany** Záhradná 46, 082 71 Krivany, okr. Sabinov
	Štatutárny zástupca :	Šejirman Ján, starosta obce
	Osoba oprávnená vo veciach zmluvy:	Šejirman Ján, starosta obce
	Tel.:	051 4572055
	E-mail:	starosta@krivany.sk
	Bankové spojenie :	Prima Banka a.s.- pobočka Prešov
	Č. účtu :	SK80 5600 0000 0034 4028 3001
	IČO :	00 327 298
	DIČ :	2020711561
1.2	ZHOTOVITEĽ :	**Ing. arch. Peter Hajtáš,** **A.P.H. ATELIÉR, Kutuzovova 13, 080 05 Prešov**
	Štatutárny zástupca :	Ing. arch. Peter Hajtáš
	Osoba oprávnená na jednanie vo veciach zmluvy:	Ing. arch. Peter Hajtáš
	Tel./ fax.:	051/772 11 90
	E-mail :	aph@aph-atelier.sk
	Bankové spojenie :	Slovenska sporitelňa a.s., Prešov
	IBAN:	SK38 09 00 00 0000 05 00046347
	Živnostenský register :	Číslo živn. listu: OÚ-B98/04006/002
	IČO :	32923112
	DIČ :	1020755197

Ďalej len Zhotoviteľ,

Zmluva bola uzavretá na vypracovanie diela : **„Rozšírenie kapacity MŠ v Krivanoch“.**

Dodatkom k zmluve sa upravuje znenie v článku :

Čl.5. ČAS PLNENIA

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl.3 tejto Zmluvy v termíne:

5.1.1 Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie do 28.02.2017.

5.1.2 Projektovú dokumentáciu s dopracovaním pre výber zhotoviteľa stavby, vrátane podrobného rozpočtu a výkazu výmer do 20.04.2017.

V Krivanoch, dňa 28.11.2016

Objednávateľ : Ján Šejirman,
Starosta obce

OBEC KRIVANY

Zhotoviteľ : Ing. arch. Peter Hajtáš

Ing. arch. Peter Hajtáš
A.P.H. ATELIÉR
Kutuzovova 13, 080 05 Prešov
IČO: 32923112, DIČ: 1020755197