

DODATOK č.2 k ZMLUVE O DIELO
číslo: 1/2017-Jednoduché pozemkové úpravy

uzavretá podľa §§ 536-565 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

ČI. I.
ZMLUVNÉ STRANY

- 1. Objednávateľ:** **Obec Krivany**
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
DRČ:
Osoba oprávnená konať
Číslo telefónu:
Mobil:
Číslo faxu:
e-mail:
Internetová adresa:
- 2. Zhotoviteľ:** **Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO**
Sídlo:
Zastúpený:
Číslo telefónu:
e-mail:
Bankové spojenie
Číslo účtu:
IČO:
Zapísaný v živnostenskc
OÚ OŽPaOS Prešov
DRČ:
Osoba oprávnená konať
Osoba oprávnená konať
Číslo telefónu:

Zodpovedný projektant: Ing. Dušan Biž

OBEC KRIVANY	
Došlo dňa:	19. AUG. 2021
Číslo spisu:	KR-2021/84-003-00V-JE
Prílohy:	Vybranuje!

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Mení sa čl. III. zmluvy takto:

Čl. III. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II. tejto zmluvy v lehote do **30.06.2022** jeho odovzdaním objednávateľovi prostredníctvom Okresného úradu v Prešove, pozemkového a lesného odboru (ďalej len Okresný úrad v Prešove).
2. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

II. etapa: *Návrh nového usporiadania územia v obvode pozemkových úprav* a to: zásady umiestnenia nových pozemkov, plán spoločných zariadení a opatrení a verejných zariadení a opatrení, aktualizácia registra pôvodného stavu, rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a register nového stavu (RNS), zrovnávacie zostavenie (kombinatórium) v termíne do: **31.12.2021**

III. etapa: *Vykonanie projektu pozemkových úprav* a to: vytýčenie a označenie podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov, rozdelenie parciel C-KN hranicou obvodu projektu pozemkových úprav, rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu v termíne do: **30.06.2022**

Dôvod zmeny:

Zdlhavý postup riešenia rozdeľovacieho plánu, prebiehajúca pandémia, ktorá znemožňuje osobné prejednanie s účastníkmi konania.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a je neoddeliteľnou súčasťou ZoD číslo: **1/2017-Jednoduché pozemkové úpravy**. Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Krivanoch dňa 19. AUG. 2021

V Prešove dňa 30.03.2021