



OBEC – obecný úrad Krivany, Záhradná 46, 082 71 okr. Sabinov,
IČO- 327298, DIČ- 2020711561, mobil: 0905-421531, tel./fax:051-4572055,
e-mail:starosta@krivany.sk, obec@krivany.sk, www.krivany.sk

Investičné a neinvestičné projekty v roku 2014 **(k 26.06.2014)**

Projekty žiadané z prostriedkov EÚ 2007 - 2013

Projekt EÚ - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - Projekt je schválený a je v štádiu realizácie. Zmluva NFP bola podpísaná 28.01.2013 na výšku nákladov na projekt **185 866 € s DPH**, NFP bude poskytnutý vo výške **176 572 € s DPH**, obec z vlastných zdrojov k tomu uhradí 5% t.j. **9 294 €**. Proces verejného obstarávania na dodávateľa stavby začal dňa **04.12.2013** ! Na základe verejného obstarávania je cena za predmet zákazky vo výške a súťaž vyhrala spoločnosť..... V súčasnej dobe je ukončený a bol odovzdaný na kontrolu na riadiaci orgán. Po jeho skončení a skontrolovaní na riadiacom orgáne, bude prebiehať samotná realizácia projektu.

Projekt FSR - Podpora komunitnej práce v obci Krivany – S riadiacim orgánom bola podpísaná zmluva o realizácii projektu. Začiatok realizácie projektu je od júla 2012 do 30. júna 2014. **Projekt je v štádiu realizácie, koniec projektu je 30.06.2014.**

Projekt FSR - Podpora komunitnej práce v obci Krivany - Projekt je schválený. Dňa 28.05.2013 sme na riadiaci orgán podali projekt. Doba realizácie projektu je od 01.07.2014 do 30.11.2015. Je podpísaná zmluva s riadiacim orgánom. Dňa 19.06.2014 prebehlo výberové konanie na asistenta TSP. TSP na základe metodického usmernenia prechádza do nového projektu priamo z predchádzajúceho projektu.

Projekty EÚ na nové programové obdobie 2014 - 2020

Projekt EÚ - Protipovodňové opatrenia – Protipovodňové opatrenia na Krivianskom potoku v obci Krivany. Výzva nebola a nebude už z eurofondov vyhlásená v tomto programovom období - Príprava projektu. Dňa 27.02.2014 sme požiadali OÚ odbor ŽP Sabinov o vydanie vodoprávneho povolenia na uvedenú stavbu. Až 26.05.2014 sme dostali rozhodnutie o povolení na uvedenú stavbu a to formou verejnej vyhlášky. Právoplatné vodoprávne povolenie nadobudlo účinnosť až 10.06.2014. Pri tejto stavbe sme museli realizovať aj nové stavebné povolenie na vjazdy do dvorov na niektoré nehnuteľnosti, ktoré realizuje iný stavebný úrad. Museli sme zabezpečiť celú schvaľovaciu agendu, žiadosť o stavebné povolenie, vyjadrenie kompetentných orgánov, vyjadrenia vlastníkov dotknutých nehnuteľností. K dnešnému dňu ešte nemáme vydané stavebné povolenie na túto časť stavby. Vzhľadom na krátkosť času na podanie projektu zabezpečujeme práce na príprave žiadosti a na príprave verejného obstarávania na dodávateľa stavby, stavebný dozor. Verejné obstarávanie na tieto činnosti musí byť začaté ešte pred podaním žiadosti. **Riadiaci orgán zverejnil výzvu na podávanie projektov, na základe uvedenej výzvy žiadosti na projekty sa majú podávať do 01.09.2014.**

Projekt EÚ - Zmena palivovej základne budovy Obecného úradu v Krivanoch . Máme zabezpečenú projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie. **Čakáme na vyhlásenie príslušnej výzvy na čerpanie prostriedkov z EÚ.**

Informácia o stave stavebných akcií - financovaných z vlastných a iných zdrojov.

Rekonštrukcia chodníkov 2013 - V súčasnej dobe pripravujem územné a stavebné povolenie na túto stavbu a vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy k realizácii stavby. Územné konanie bolo 29.05.2014 formou verejnej vyhlášky. Tieto opatrenie robíme na zlepšenie bezpečnostnej situácie chodcov. Akciu budeme financovať z vlastných zdrojov a plánujeme ju realizovať v mesiacoch 07-08. 2014. Dňa 10.06.2014 sa uskutočnilo výberové konanie na dodávateľa stavby:

Záznam

z vyhodnotenia ponúk, predložených pre predmet zákazky

„**Vybudovanie chodníkov v obci Krivany.**“

(Zákazka na uskutočnenie stavebných prác a dodávku tovaru)

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a smernice VO obce Krivany, vyhlásil verejný obstarávateľ výzvou na predloženie ponuky zo dňa 23.05.2014 súťaž na zadanie zákazky: „**Vybudovanie chodníkov v obci Krivany.**“

V lehote stanovenej na predloženie súťažných ponúk, t. j. do 06.06.2014 boli verejnému obstarávateľovi doručené ponuky týchto uchádzačov:

- RCM TRADE s.r.o., Jarková 41, 080 01 Prešov
- CBR s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov
- MASTAF s.r.o., Priemyselná štvrť 10, 083 01 Sabinov

s nasledovnými parametrami plnenia stanoveného kritéria, ktorým je cena za celé dielo vrátane DPH:

Uchádzač	Chodník ul. Hlavná-kaštieľ (s DPH) (EUR)	Chodník ul. Nachajky-Hlavná (s DPH) (EUR)	Chodník pod kaštieľom (s DPH) (EUR)	Cena celkom (s DPH) (EUR)	Vyhodnotenie
CBR s.r.o. Sabinov	18 536,51	5 273,23	5 257,94	29 067,68	úspešná
RCM Trade s.r.o. Prešov	22 836,98	6 415,42	6 746,42	35 998,82	neúspešná
MASTAF s.r.o. Sabinov	23 312,93	5 822,48	7 188,20	36 323,61	neúspešná

Komisia, ktorá zrealizovala vyhodnotenie ponúk:

JUDr. Karabaš Jozef, predseda komisie
Šejirman Peter
Dlugoš Marek

konštatovala, že všetky predložené ponuky spĺňajú podmienky účasti, stanovené v súťažných podkladoch v plnom rozsahu, následne vyhodnotila súťažné ponuky na základe stanovených kritérií – najnižšia cena predmetu zákazky v eurách vrátane DPH. Na základe posúdenia návrhu plnenia kritéria ponúknutého jednotlivými uchádzačmi sa **úspešnou ponukou** stala ponuka uchádzača:

- **CBR s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov**

Ďalej poverená komisia rozhodla označiť ako neúspešné ponuky uchádzačov:

- RCM TRADE s.r.o., Jarková 41, 080 01 Prešov
- MASTAF s.r.o., Priemyselná štvrť 10, 083 01 Sabinov

Rekonštrukcia MK ul. Pod Huru – prepojenie na ul. Kostolná. Jedná sa o polozenie asfaltu na uvedených uliciach v hrúbke 6 cm. Okolo rekonštrukcie tejto MK je potrebné zrealizovať aj opravu miestnych priekop na dažďovú vodu. V súčasnej dobe tieto práce zabezpečujeme cez menšie obecné služby (výkop rýh, betónovanie, úprava jestvujúcej dlažby a pod.). Pokládku asfaltu treba realizovať na plochu cca 1000 m². Ďalšie náklady

počítame na úprave verejného priestranstva na ul. Pod Huru (pozemok po bývalej rímskej 6.bj.). Chceme tam zrealizovať výsadbu zelene. Akcia bude financovaná z vlastných prostriedkov obce a na základe výberového konania bude vo výške 17 000,- €. **Akcia je v štádiu realizácie .**

Záznam

z vyhodnotenia ponúk, predložených pre predmet zákazky „Rekonštrukcia miestnych komunikácií- ul. Pod Huru.“ (Zákazka na uskutočnenie stavebných prác)

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a smernice VO obce Krivany, vyhlásil verejný obstarávateľ výzvou na predloženie ponuky zo dňa 22.05.2014 súťaž na zadanie zákazky: „**Rekonštrukcia miestnych komunikácií- ul. Pod Huru.**“

V lehote stanovenej na predloženie súťažných ponúk, t. j. do 29.05.2014 boli verejnému obstarávateľovi doručené ponuky týchto uchádzačov:

- CBR s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov
- Derrota s.r.o., Weberova 2, 080 01 Prešov
- Juno D.S. s.r.o., Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa
- C.M.R. Slovakia s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Prešov - Ľubotice

s nasledovnými parametrami plnenia stanoveného kritéria, ktorým je cena za celé dielo vrátane DPH:

Uchádzač	Cena za klasický asfalt za m2 (s DPH) (EUR)	Cena za recyklát za m2 (s DPH) (EUR)	Vyhodnotenie
Juno DS, Stará Ľubovňa	17,10	15,18	úspešná
CBR s.r.o, Sabinov	17,40	15,60	neúspešná
CMR Slovakia, Prešov	19,50	0	neúspešná
Derrota s.r.o, Prešov	————	————	vyradená

Komisia, ktorá zrealizovala vyhodnotenie ponúk: Ing. Lipovská Eva, predseda komisie
Šejirman Peter
Kožar Stanislav

navrhla, že vzhľadom na nízke rozdiely cien za m2 pri klasickom asfalte a recykláte sa budú vyhodnocovať ceny za klasický asfalt, ďalej konštatovala, že predložená ponuka od spoločnosti Derrota s.r.o. je vyradená zo súťaže o získaní zákazky, keďže v cenovej ponuke na klasický asfalt bol nacenovaný betón asfalt po zhutnení **II. triedy**. Všetky ostatné predložené ponuky spĺňajú podmienky účasti, stanovené v súťažných podkladoch v plnom rozsahu, následne komisia vyhodnotila súťažné ponuky na základe stanovených kritérií – najnižšia cena predmetu zákazky v eurách vrátane DPH. Na základe posúdenia návrhu plnenia kritéria ponúknutého jednotlivými uchádzačmi sa **úspešnou ponukou** stala ponuka uchádzača:

- **Juno D.S. s.r.o., Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa**

Ďalej poverená komisia rozhodla označiť ako neúspešné ponuky uchádzačov:

- CBR s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov
- C.M.R. Slovakia s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Prešov - Ľubotice

z dôvodu vyššej ponúknutej ceny v porovnaní s cenou ponúknutou úspešným uchádzačom.

Drevené autobusové zástavky 2 ks. Zástavky sú vyrobené a nainštalované ako súčasť regenerácie centra obce, ale hradené už z vlastných zdrojov. Jedna zástavka je umiestnená pri hospodárskom dvore, druhá je umiestnená v centre obce pri obchodoch. Uvažujeme ešte z realizáciou osvetlenia týchto zastávok. Bolo vykonané výberové konanie. Náklady na výrobu a montáž sú vo výške 5.600 €. **Akcia zrealizovaná, finančne nevysporiadaná.**

Výstavba chodníka na miestnych cintorínoch. Na miestnom cintoríne na ul. Cintorínska chceme vybudovať prístupové chodníky, ktoré v prvom rade zabezpečia dobrý prístup k hrobovým miestam, kultúrne prostredie. Materiál na vybudovanie (dlažba a obrubníky) chceme použiť v prevažnej miere z vlastných zdrojov. V súčasnosti zabezpečujeme kompletnú výmenu oplotenía okolo celého cintorína na ul. Cintorínska. **Akcia je v štádiu realizácie a prípravy.**

Rekonštrukcia oplotenía v centre obce a pri kultúrnom dome. Vzhľadom na opotrebovanie a na skultúrnenie prostredia v centre obce a pri kultúrnom dome navrhujeme zrealizovať rekonštrukciu oplotenía od pozemku KN (C) p. č 45,46 a pri kultúrnom dome. Materiál a celkové náklady budú vyčíslené po spracovaní štúdie, ktorá určí aký materiál máme použiť v súvislosti na už jestvujúcu úpravu centra obce. **Akcia je v štádiu prípravy.**

Výsadba drevín a stromov: Aj v tomto roku pokračujeme vo výsadbe zelene a kvetov. V roku 2013 sme vysadili rôzne druhy stromov na lokalitu „Učiteľovo“. V tomto roku v tejto výsadbe pokračujeme a to v lokalite Učiteľovo a na priestranstve na ul. Pod Huru - cesta ku vodojemu.

Taktiež máme spracovaný projekt na regeneráciu priestranstva pod kostolom pri dome smútku, výsadbu kvetov okolo chodníka na ul. Hlavná smerom na obec Torysa a na ul. Železničná. Tieto aktivity majú zabezpečiť skultúrnenie prostredia v našej obci smerom k občanom a návštevníkom obce. Na túto aktivitu sme podali projekt na program obnovy dediny - zelené dediny. **Projekt nám bol schválený vo výške 5 000 €.** Na tieto aktivity sme realizovali aj výberové konanie, ktoré vyhrala spoločnosť Iberis Šarišské Michaľany. V súčasnosti čakáme za podpisom zmluvy s riadiacim orgánom. **Akcia je v štádiu realizácie.**

Záznam

**z vyhodnotenia ponúk, predložených pre predmet zákazky
„Výsadba zelene vo verejných priestranstvách obce Krivany.“
(Zákazka na dodávku tovaru a poskytnutie služieb)**

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a smernice VO obce Krivany, vyhlásil verejný obstarávateľ výzvou na predloženie ponuky zo dňa 14.05.2014 súťaž na zadanie zákazky: **„Výsadba zelene vo verejných priestranstvách obce Krivany.“**

V lehote stanovenej na predloženie súťažných ponúk, t. j. do 21.05.2014 boli verejnému obstarávateľovi doručené ponuky týchto uchádzačov:

- Vladimír Lazor- Záhradníctvo Iberis, Hviezdoslavova 17, 082 22 Šarišské Michaľany
- eXteriéry.sk, s.r.o., Hapáková 7 080 06 Ľubotice

s nasledovnými parametrami plnenia stanoveného kritéria, ktorým je cena za celé dielo vrátane DPH:

Uchádzač	Cena celkom (s DPH) (EUR)	Vyhodnotenie
Vladimír Lazor- Záhradníctvo Iberis, Šarišské Michaľany	5 531,15	úspešná
eXteriéry.sk s.r.o., Ľubotice	6 594,43	neúspešná

Osoba, ktorá zabezpečovala prieskum trhu poverená verejným obstarávateľom a zrealizovala vyhodnotenie ponúk:

konštatovala, že všetky predložené ponuky spĺňajú podmienky účasti, stanovené v súťažných podkladoch v plnom rozsahu, následne vyhodnotila súťažné ponuky na základe stanovených kritérií – najnižšia cena predmetu zákazky v eurách vrátane DPH. Na základe posúdenia návrhu plnenia kritéria ponúknutého jednotlivými uchádzačmi sa **úspešnou ponukou** stala ponuka uchádzača:

- **Vladimír Lazor- Zahradníctvo Iberis, Hviezdoslavova 17, 082 22 Šarišské Michaľany**

Ďalej poverený zamestnanec rozhodol označiť ako neúspešné ponuky uchádzačov:

- eXteriéry.sk, s.r.o., Hapáková 7 080 06 Ľubotice

z dôvodu vyššej ponúknutej ceny v porovnaní s cenou ponúknutou úspešným uchádzačom.

Prípravné práce cyklotrasy (okolo rieky Torysy a lesné cesty): V súčasnej dobe prebiehajú predprojektové práce na budovanie cyklotrasy v rámci európskeho projektu EUROVELLO 11, ktorá spája juh Európy (Grécko) so severom Európy (Nórsko). Časť tejto trate vedie aj cez okres Prešov a Sabinov smerom na Poľsko. Uvedená cyklomagistrála vedie z Lipian smerom cez našu obec do obce Torysa a potom smerom na Obec Šambron až do Poľska. V súčasnej dobe je vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti od V. Šariša po Lipany, ktorú sponzorovali súkromné spoločnosti. Snahou je, aby sme nestali v závese pri príprave tejto akcie, lebo vyzerá to tak, že realizácia sa môže skončiť v meste Lipany a na ďalšiu etapu budú finančné zdroje oveľa neskôr. Z uvedených dôvodov vyvíjame aktivity na vypracovaní štúdie z mesta Lipany smerom na obec Brezovica, ako územie značne zaťažené dopravou. Budovanie cyklotras sa konečne dostáva do pozornosti štátu, VÚC a bolo by vhodné, aby sa do tohto procesu zapojili aj samosprávy, ktoré budú najdôležitejšími prvkami pri príprave a realizácii cyklotras. **Príprava projektu.**

Zámery nájomné byty, byty v budove OcÚ na odpredaj, stavebné pozemky

Na základe uznesenia OZ zabezpečujeme uvedené činnosti. Bolo zrealizované výberové konanie na vypracovanie projektových štúdií, ktoré sa v súčasnosti po častiach realizujú. Na 25. zasadnutí OZ sa bude prejednávať štúdia na využitie priestorov v budove obecného úradu. **Realizácia projektu.**

Zmena územného plánu. Územný plán obce bol vypracovaný a schválený ešte v roku 2008. Z uvedeného dôvodu bude potrebné zaktualizovať územný plán s výhľadom na ďalší rozvoj obce. **Príprava projektu.**

Porucha na vodovodných rozvodoch v ZŠsMŠ Krivany.

Rozpočtové náklady na základe projektovej dokumentácie na odstránenie poruchy a práce súvisiace s údržbou potrubia v základnej škole sú vo výške 11 000 €. V súčasnej dobe realizujeme spresnenie skutočných nákladov na práce súvisiace s odstránením poruchy. Škola investovala do tejto akcie 5 000,- €. Náklady zo strany obce sú vo výške 2856 €. **Akcia zrealizovaná.**

Prístrešok pri OcÚ. Vzhľadom na aktivity, ktoré realizujeme a materiál, ktorý máme k dispozícii, bude potrebné vybudovať prístrešok (uvažujeme drevený, aby urbanisticky zapadol do areálu): Navrhujeme ho vybudovať na voľnom priestranstve v areály OcÚ. Máme pripravenú projektovú štúdiu. **Realizácia bude záležať od finančných možností obce.**